



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 178-23/GB/ada

Mestre, 18 Dicembre 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico su pensiline presso la sede Veritas SpA di Via Orlanda, 39 – 30173- Mestre Venezia. Codice CIG A03E93ADD0. RIF. LLPP 178-23/GB - RFQ_1739.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che, a seguito di Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.Lgs 36/2023, il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti con atto del 21/03/2024 prot. n. 25133 del 22/03/2024 disponeva l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione di impianto fotovoltaico su pensiline presso la sede Veritas SpA di Via Orlanda, 39 – 30173- Mestre Venezia all'impresa Impianti Elettrici Cazzin Massimo srl unipersonale con sede in Villanova di Camposampiero (PD) in costituendo r.t.i. con l'impresa Grandi Opere srl con sede in Borgoricco (PD) per un importo complessivo di 451.841,38 corrispondente al ribasso del 11,199%,
- Che in data 19/04/2024 veniva stipulato il contratto Rep. N. 33808-24 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Impianti Elettrici Cazzin Massimo srl unipersonale (C.F./P.IVA 03587150289) di Villanova di Camposampiero (PD) in R.T.I. con Grandi Opere srl (C.F./P.IVA 04398530263) di Borgoricco (PD) per un importo complessivo di 451.841,38, di cui € 15.036,68 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza e € 19.464,32 per opere in economia corrispondente al ribasso del 11,199%;
- Che, a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 06/09/2024 il Rup ing. Angelo Bovo ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 36/2023 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 52.596,75 pur considerando una diminuzione delle economie pari ad € - 9.000,00 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 504.438,13;
- Che in data 06/09/2024 l'impresa Impianti Elettrici Cazzin Massimo srl unipersonale (C.F./P.IVA 03587150289) di Villanova di Camposampiero (PD) in R.T.I. con Grandi Opere srl (C.F./P.IVA 04398530263) di Borgoricco (PD) ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero



A03E93ADD0;

Visto e richiamato

- La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 33808-24 del 19/04/2024 per l'affidamento dei lavori succitati all'impresa Impianti Elettrici Cazzin Massimo srl unipersonale (C.F./P.IVA 03587150289) di Villanova di Camposampiero (PD) in R.T.I. con Grandi Opere srl (C.F./P.IVA 04398530263) di Borgoricco (PD) per un importo complessivo ora pari a € 504.438,13, di cui € 15.036,68 per oneri per la sicurezza e € 10.464,32 per opere in economia non soggetti a ribasso, corrispondente al ribasso del 11,199%;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.