



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP177-22/MM

Mestre, 5 Febbraio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori relativi ad interventi di ripristino delle funzionalità dei collettori di fognatura con tecnologie no-dig – Lotto 2 – Manutenzione fognatura attraversamento scolo Roviego. Codice CIG 94623924E6. Codice CUP I77H20002790001. RIF. LLPP 177-22/MM.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che, in data 06/04/2023, è stato sottoscritto il contratto Prot. n. 31563/23/177-22/MM con l'Impresa Ing. La Falce S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Della Chiusa n. 15, C.F. e P.IVA n. 03256500152 per la manutenzione della fognatura dell'attraversamento dello scolo Roviego nell'ambito dei lavori relativi al ripristino delle funzionalità di collettori di fognatura con tecnologie no-dig, per un importo complessivo di € 956.871,38 di cui € 22.436,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 20.064,00 per opere in economia non soggette a ribasso;
- Che, successivamente, si è reso necessario procedere ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per le ragioni indicate nella nota del Direttore Lavori, Ing. Andrea Gavagnin, del 12/11/2024, agli atti della scrivente, che qui si richiama integralmente, con conseguente rideterminazione dei prezzi, che ha comportato una diminuzione dell'importo contrattuale pari a € 1.418,04, corrispondente al - 0,15% dell'importo originario;
- Che in data 28/11/2024 è stato sottoscritto un atto di sottomissione tra l'Impresa Ing. La Falce S.r.l., il Direttore Lavori e il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, che include le ragioni alla base della modifica contrattuale e la rideterminazione delle voci di prezzo;
- Che tale modifica è stata approvata dal RUP con atto dell'08/01/2025, anch'esso agli atti della scrivente;
- Che la stessa modifica, ai sensi all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo dell'affidamento;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla

Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato lo stesso CIG assegnato all'affidamento principale ovvero 94623924E6;

Visto

- La nota del Direttore Lavori del 12/11/2024, l'atto di sottomissione e l'approvazione del RUP dell'08/01/2025 di cui sopra, tutti agli atti della scrivente;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dell'intervenuta modifica del contratto Prot. n. 31563/23/177-22/MM, sottoscritto con l'Impresa Ing. La Falce S.r.l. con sede in Milano (MI), Via Della Chiusa n. 15, C.F. e P.IVA n. 03256500152 e

Dispone

- La diminuzione dell'importo contrattuale complessivamente di € 1.418,04;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.