



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP77-23/MM

Mestre, 12 Febbraio 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto – Venezia Centro Storico e Isole Sud – Lotto 1. Codice CIG 9885943A3C. RIF. LLPP 77-23/MM.

La Dirigente della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che, in data 06/11/2023, è stato sottoscritto il contratto Prot. n. 92018/23/77-23/MM con l'impresa Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l., con sede in Venezia (VE), Via dell'Acetosella n. 16, C.F. e P.IVA n. 04176180273, per la manutenzione e sviluppo reti acquedotto Lotto 1: Venezia Centro Storico e Isole Sud, per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 15.776,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che, successivamente, si è reso necessario procedere ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come descritto nella relazione e approvazione della modifica contrattuale sottoscritta in data 21/01/2025 dall'Ing. Giuseppe Dalla Bona in qualità di Direttore Acquedotti e RUP, agli atti della scrivente, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale pari a € 74.500,00, corrispondente al 14,90% dell'importo originario;
- Che tale modifica è stata approvata dallo stesso Direttore Acquedotti e RUP Ing. Giuseppe Dalla Bona con il suddetto atto del 21/01/2025;
- Che la stessa modifica, ai sensi all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo contrattuale;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato lo stesso CIG assegnato all'appalto principale ovvero 9885943A3C;

Visto

- La nota del RUP del 21/01/2025 con cui veniva comunicata la suddetta modifica contrattuale, la relazione e approvazione della modifica del 21/01/2025, entrambe agli atti della scrivente;



- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, dell'intervenuta modifica del contratto Prot. n. 92018/23/77-23/MM del 06/11/2023, sottoscritto con l'impresa Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l. con sede in Venezia (VE), Via dell'Acetosella n. 16, C.F. e P.IVA n. 04176180273 e

Dispone

- Di procedere all'integrazione del suddetto contratto Prot. n. 92018/23/77-23/MM del 06/11/2023 stipulato Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l., per un importo complessivo di € 574.500,00;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.