



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 186-22/ADA

Mestre, 8 Gennaio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del D.Lgs 50/2016 nell'ambito lavori di "Piazzale Roma messa in sicurezza condotte DN600: sostituzione condotte DN600 Piazzale Roma Venezia". Codice CIG 9494191643. CUP I71B20000850001. RIF. LLPP 186-22/ADA. Rfq_1387.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 14/06/2023 veniva stipulato il contratto Rep. 52442/186-22/ADA con l'impresa ADRIACOS S.R.L. con sede in Latisana (UD), Via Giovanni Agnelli, 2, per i lavori di "Piazzale Roma messa in sicurezza condotte DN600: sostituzione condotte DN600 Piazzale Roma Venezia" per un importo complessivo di € 2.649.204,09 e ribasso del 0,692%;
- Che in data 15/11/2023 il Rup, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi sia dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 79.549,81, corrispondente ad un aumento del 3% dell'importo originario, sia ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 in conformità al DL n. 50/2022 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 273.136,96 corrispondente ad un incremento del 10,30% dell'importo contrattuale;
- Che la modifica di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto e come previsto dall'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che le suddette modifiche hanno comportato complessivamente un aumento dell'importo contrattuale di € 352.686,77;
- Che trattandosi entrambe di modifiche intervenute nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato lo stesso CIG assegnato al contratto principale ovvero 9494191643;

Visto

- La Relazione del Direttore Lavori e l'approvazione del RUP che approva le modifiche contrattuali e l'ulteriore spesa ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del D.Lgs 50/2016;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

- Delle intervenute modifiche contrattuali per l'importo complessivo di € 352.686,77 e dispone di procedere all'integrazione dell'importo del contratto LLPP 186-22/ADA rif prot. 52442/23 del 14/06/2023 stipulato con l'Impresa Adriacos S.r.l. con sede in Latisana (UD) ricorrendo:
 - i presupposti dell'art. 106 commi 2 del D.Lgs 50/2016 per un importo di € 79.549,81;
 - i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per un importo di € 273.136,96.
- Che per effetto delle suddette modifiche contrattuali l'importo complessivo del contratto LLPP 186-22/ADA Rep. 52442/23 del 14/06/2023 risulta pari a 3.001.890,86;

Demanda

- Di comunicare le suddette modifiche contrattuali per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- al RUP, la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica come previsto dall'art.106 comma 8 del medesimo D.lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.