

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. C) D.LGS. 50/2016

Rif. LLPP 04-20/RR

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it
Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Chioggia e Campalto (Ve) – ITH35.
3. Lavori di demolizione di n. 04 nastro presse presso gli impianti di Depurazione di Chioggia e Campalto – Codice CIG Z492ADB636 per un importo complessivo di € 22.200,00. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 9.800,00 a seguito di perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo finale complessivo pari a € 32.000,00.
4. Al termine dei lavori sono emerse alcune circostanze impreviste ed imprevedibili che hanno reso necessarie lavorazioni aggiuntive per ripristinare le condizioni di sicurezza dell'area interessata dall'intervento di demolizione delle nastro presse; tutte le circostanze sono meglio dettagliate nella relazione tecnica redatta agli atti che qui si richiama espressamente, disponibile presso i contatti di cui al punto 1;
5. Atto di approvazione della perizia suppletiva e di variante firmato dal Rup in data 16/06/2020;
6. Operatore economico interessato: Impresa Idea S.r.l. con socio unico di Lughetto di Campagna Lupia (VE)
7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005