



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prot n. 47888 Rif LLPP 05-20/RR

Mestre, 18 Maggio 2021

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di rifacimento copertura del digestore primario presso l'impianto di depurazione di Jesolo (Ve). Codice CIG 818142557D. Rif. da citare LLPP05-20RR. RFQ\_738.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che i lavori oggetto del presente appalto rientrano nell'ambito delle attività disciplinate nel c.d. settore speciale per le quali Veritas si è dotata di un proprio Regolamento ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;
- Che, a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi del Regolamento sopra citato, in data 27/05/2020 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 05-20/RR Prot n. 40748 con l'impresa Gruppo Itq Srl con sede in Spresiano (Tv) via della Libertà n. 5/E per un importo complessivo dei lavori € 277.645,46 corrispondente al ribasso del 18,242%.
- Che in data 26/04/2021 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a) e c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 74.595,84 per un valore complessivo di € 352.241,30;
- Che in data 12/05/2021 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che l'impresa Gruppo Itq Srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa Gruppo Itq Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 818142557D;

### Visto e richiamato

La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale, l'atto di sottomissione e gli altri elaborati di perizia agli atti della pratica;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

### Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettere a) e c) e comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

### e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. LLPP 05-20RR prot n. 40748 del 27/05/2020 stipulato con l'impresa Gruppo Itq Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: 20/05/2021*





**IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
JESOLO, VIA ALEARDI 46**

**LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL  
DIGESTORE PRIMARIO**

**CUP: I23E19000010005**

**CIG 818142557D**

**APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

Venezia, 26 aprile 2021

Il f.f. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
ing. Simone Grandin

	<b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE JESOLO, VIA ALEARDI 46</b>  <b>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL DIGESTORE PRIMARIO</b>  <b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</b>	Progetto	
		Rev.	Data
		0	Maggio 2021
		Pag. 2 di 4	

**LAVORI:** Lavori di rifacimento della copertura del digestore primario – Impianto di depurazione di Jesolo, Via Aleardi 46

**IMPRESA:** Gruppo Itq Srl, corrente in Spresiano (Tv), via della Libertà n. 5/E

**CONTRATTO:** Rep. n. LLPP 05-20/RR del 27/05/2020

<b>IMPORTO A BASE D'ASTA:</b>	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 287.000,00
	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SUREZZA	€ 31.000,00
	LAVORI IN ECONOMIA	€ 12.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 330.000,00</b>

**RIBASSO D'ASTA:** 18,242 %

<b>IMPORTO CONTRATTUALE:</b>	IMPORTO LAVORI A CORPO	€ 234.645,46
	ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SUREZZA	€ 31.000,00
	LAVORI IN ECONOMIA	€ 12.000,00
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 277.645,46</b>

## APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il sottoscritto ing. Simone Grandin, in qualità di Direttore Depurazione e Fognatura di Veritas SpA, facente funzione di RUP per i lavori in oggetto in base alle procure ricevute ed alle procedure aziendali, premesso che:

- l'intervento in questione rientra tra gli investimenti previsti da Veritas Spa per l'anno 2021;

considerato che:

- nel corso dell'intervento il Direttore dei Lavori ing. Bruno Bisiol ha ritenuto necessario redigere una Perizia Suppletiva e di Variante, a causa di imprevisti legati alla modifica del quadro fessurativo e di stabilità della copertura esistente che non consentivano di poter demolire la copertura per conci o di far accedere personale in sicurezza all'interno del digestore per pericolo di crolli, ha ravvisato la necessità di modificare le modalità realizzative di alcune opere di progetto e contestualmente ha provveduto ad apportare alcune variazioni alle modalità operative tenendo conto anche della opportunità di integrare il ciclo protettivo interno al digestore, previsto da progetto, con alcune opere aggiuntive;
- l'importo delle opere di cui alla presente Perizia di variante, determina una maggiore spesa di **€ 74.595,84** e una conseguente variazione dell'importo contrattuale in **€ 352.241,30**.

Visto che:

- tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dal D.Lgs 50/2016, ovvero:
  - art. 106 comma 1 lettera a) D.Lgs 50/2016 – Adeguamento normativo e revisione, tenuto conto dell'incremento eccessivo del costo dell'acciaio nel periodo intercorso tra la data di offerta ed il periodo di effettiva posa in opera. L'importo per opere di perizia per revisione prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1.a) del D.Lgs. 50/2016 sono pari a **€ 2.473,59**;
  - art. 106 comma 1 lettera c) – Imprevisti, vista la necessità di modificare le modalità di demolizione della soletta di copertura per peggioramento delle condizioni statiche della copertura stessa e pericolo di crollo delle strutture. L'importo per opere di perizia per imprevisti ai sensi dell'art. 106 comma 1.c) del D.Lgs. 50/2016 sono pari a € 28.711.36 oltre a € 6.048.49 per oneri della sicurezza per un totale di **€ 34.759.85**;
  - art. 106 comma 2 – lavori aggiuntivi, avendo ritenuto opportuno integrare il ciclo protettivo interno previsto da progetto con l'estensione del medesimo ciclo protettivo previsto per le parti non sommerse anche nelle parti sommerse in luogo di quello più semplice previsto da progetto per le parti sommerse, con l'aggiunta di bandelle e stuccature delle predalles sul lato interno della vasca per uniformare le superfici da sigillare. L'importo per opere di perizia per lavori aggiuntivi ai sensi dell'art. 106 comma 2) del D.Lgs. 50/2016 sono pari a € 28.862.40 oltre a € 8.500.00 per oneri della sicurezza per un totale di **€ 37.362.40** (pari al 13.45% dell'importo di contratto e pertanto inferiori al 15%, così come previsto dall'art. 106, comma 2)

	<b>IMPIANTO DI DEPURAZIONE JESOLO, VIA ALEARDI 46</b>  <b>LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL DIGESTORE PRIMARIO</b>  <b>APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</b>	Progetto	
		Rev.	Data
		0	Maggio 2021
		Pag. 4 di 4	

- in conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto apposito atto di sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa in data 23 aprile 2021,

**APPROVA**

la Perizia Suppletiva e di variante e l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi del 23 aprile 2021, introdotti con la variazione delle opere, firmati dall'impresa.

Venezia, 26 aprile 2021

F.to Direttore Depurazione e Fognature  
ff. Responsabile del Procedimento

Ing. Simone Grandin