

AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. C) D.LGS. 50/2016

Rif. LLPP 13-19/ADA

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
 2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia – ITH35.
 3. Lavori di adeguamento dell'impianto elettrico esistente e il posizionamento dell'impianto di forza motrice degli uffici in Via Nazario Sauro, 21 a San Donà di Piave (VE) per un importo complessivo di € 103.268,22. Codice CIG 7804412485. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 7.496,50 a seguito di perizia suppletiva e di variante n. 1 per un importo finale complessivo pari a € 110.764,72;
 4. Realizzazione di una nuova linea denominata gruppo prese UPS di colore rosso preferenziale; Tutte le circostanze sono meglio dettagliate nella relazione tecnica redatta agli atti che qui si richiama espressamente, disponibile presso i contatti di cui al punto 1;
 5. Atto di approvazione della perizia suppletiva e di variante firmato dal Rup in data 25.09.2019;
 6. Operatore economico interessato: Impresa S.E.A. IMPIANTI S.r.l. di San Donà di Piave (VE)
 7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
 8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291807.

f.to il DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

DATA PUBBLICAZIONE: 31/10/2019