



AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016 Rif. LLPP 42-20/RR

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet www.gruppoveritas.it Indirizzo PEC appalti@cert.gruppoveritas.it.
 2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: Venezia - ITH35
 3. Descrizione dell'appalto prima e dopo la modifica: Attività di assistenza archeologica agli scavi nell'ambito di progetti in corso relativi a opere di competenza del Servizio Idrico Integrato di Veritas Spa. Codice CIG: 8886630710. Modifica contrattuale: aumento importo contrattuale pari a € 31.314,00 I.V.A esclusa; per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 93.942,00.
 4. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica ai sensi dell'art. 106 c. 1 lettera b) D. Lgs. 50/2016: i progressivi aumenti dei prezzi registratisi dall'inizio dell'anno e la crescente difficoltà di reperimento di materie prime e prodotti hanno comportato ritardi e rallentamenti nelle attività dei cantieri interessati dal contratto LLPP 42-20/RR che si sono ribaltati anche sui servizi accessori quali la sorveglianza archeologica.
 5. Atto di approvazione della modifica contrattuale firmato dal Rup in data: 29/07/2022.
 6. Operatore economico interessato: Arcsat snc di Valente Vincenzo e C. di Padova.
 7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via della Pila, 27 – 30175 Venezia (VE).
 8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
- Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i