

**AVVISO DI MODIFICA CONTRATTO EX ART. 106 c. 1 lett. b) D.LGS. 50/2016**

**Rif. 95-11/RR**

1. Stazione Appaltante: VERITAS Spa - Santa Croce 489 – VENEZIA. Sito Internet [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  
Indirizzo PEC [appalti@cert.gruppoveritas.it](mailto:appalti@cert.gruppoveritas.it).
2. CODICE NUTS del luogo di esecuzione del servizio: Venezia– ITH35.
3. DESCRIZIONE APPALTO: Incarico professionale per la progettazione esecutiva e supporto Direzione Lavori nell’ambito dell’intervento denominato “Consolidamento strutturale e ripristino idraulico del collettore fognario delle acque miste di via Bissagola – Mestre” per un importo complessivo pari a € 18.683,30 al netto di contributo previdenziale 4%. CODICE CIG Z6C007583C. Rif LLPP95-11/RR.
4. AUMENTO IMPORTO CONTRATTUALE: € 14.066,72 al netto di contributo previdenziale 4%. Si rendono necessari servizi supplementari non inclusi nell’affidamento originario consistenti nella revisione del progetto esecutivo e nel coordinamento sicurezza in fase di progettazione, come da nota del Rup del 16/03/2020, agli atti.
5. Determina di autorizzazione a contrarre del 19/03/2020 rif LLPP 95-11/RR;
6. Operatore economico interessato: SAICO INGEGNERIA SRL di Favaro Veneto (VE)
7. Organo di vigilanza: Autorità Nazionale Anticorruzione Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma
8. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto. Termini per la proposizione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Per ulteriori informazioni contattare Veritas Spa, Direzione Approvvigionamenti, Area appalti lavori e servizi ingegneria e architettura. Tel. 041-7291605.

**F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI**  
**Avv. Marco Artuso**

DATA PUBBLICAZIONE: 20/03/2020