

DIREZIONE SERVIZI CIMITERIALI

Approvazione perizia di variante e suppletiva

LAVORI: **C.I. 14553. Cimitero di San Michele - Recinto XIII. Ripristino funzionale nicchie e tombe di famiglia**

IMPRESA: **ECO S.T.I.L.E. S.r.l. Unipersonale
con sede in via P. Mattarella 65, 30037, Gardigiano di Scorze (VE)**

CONTRATTO: **101-20/ADA**

Il sottoscritto Ing. Adriano ERCOLE, in qualità di Responsabile del Procedimento di VERITAS S.p.A. per l'attuazione dell'intervento in oggetto, sulla scorta della perizia di assestamento prodotta dal Direttore dei Lavori Arch. Mauro Santoro, riscontrato le oggettive motivazioni che hanno portato alla redazione della perizia di variante e suppletiva con assestamento degli importi contrattuali, redige il presente documento precisando che:

- la variazione contrattuale porta ad un aumento di € 63.937,80 ovvero, da euro 326.107,68 di contratto a € 390.045,48 di cui € 329.339,72 per lavori a misura al netto del ribasso d'asta di 19,98%, € 49.447,97 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed eventuali € 11.257,79 per opere in economia, come meglio specificato nel quadro di raffronto di perizia.

Pertanto il RUP

APPROVA

la perizia di variante in aumento, proposta dal Direttore dei Lavori a seguito di contraddittorio con l'impresa appaltatrice, sia sotto il profilo tecnico che economico.

Venezia, 05 novembre 2021

Il Responsabile Unico del procedimento
Ing. Adriano ERCOLE

