



**LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DI
ILLUMINAZIONE PER SEZIONI DI IMPIANTO E TRATTI STRADALI
INTERNI PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI CAORLE,
CAVALLINO, ERACLEA, JESOLO E SAN DONÀ DI PIAVE.**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Venezia 07 giugno 2022

Il f.f. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Simone Grandin

LAVORI: **Lavori di adeguamento impianto elettrico di illuminazione per sezioni di impianto e tratti stradali interni presso gli impianti di depurazione di Caorle, Cavallino-Treporti, Eraclea, Jesolo, San Donà di Piave.**

IMPRESA: **MA.FRA. GESTIONI Srl – Via San Giuliano 4 – 30173 Mestre (VE)**

RIFERIMENTO: **LLPP 68-21/RR - Codice CIG 8746648A42**

IMPORTO LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO: **€ 244.769,45**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il sottoscritto ing. Simone Grandin, in qualità di Direttore depurazione e fognature di Veritas SpA, facente funzione di RUP per i lavori in oggetto in base alle procure ricevute ed alle procedure aziendali,

PREMESSO CHE:

- In base all'affidamento LLPP 68-21/RR del 07/10/2021 per i lavori di adeguamento dell'impianto elettrico di illuminazione per sezioni di impianto e tratti stradali interni presso gli impianti di depurazione di Caorle, Cavallino-Treporti, Eraclea, Jesolo, San Donà di Piave.

CONSIDERATO CHE:

- Con nota del 07 giugno 2022 il Direttore dei Lavori ing. Alessandro Pescatori ha ravvisato la necessità di redigere una Perizia Suppletiva e di Variante allo scopo di migliorare la suddivisione dei circuiti di alcuni punti "luce esterne" presso l'impianto di depurazione di Cavallino-Treporti;
- A seguito di tali esigenze il Direttore Lavori ha redatto una Perizia di variante che descrive e quantifica le opere in variante;
- L'importo delle opere di cui alla presente perizia di variante, da affidare per l'esecuzione all'impresa appaltatrice MA.FRA GESTIONI Srl Via San Giuliano 4 Mestre (VE), determina una maggiore spesa di **€ 10.413,13** e una conseguente variazione dell'importo contrattuale in **€ 255.182,58** complessivi.

VISTO CHE:

- Tale perizia ricade tra quelle ammissibili previste dal D.L. 50/2016 con particolare riferimento all'art.106 comma 1 lettera c e più precisamente sono soddisfatte le seguenti condizioni:



- La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice;
- La modifica non altera la natura generale del contratto;
- In conseguenza di quanto sopra esposto il Direttore dei Lavori ha redatto apposito atto di sottomissione e di concordamento di nuovi prezzi sottoscritto dall'impresa in data 07 giugno 2022,

APPROVA

la perizia di variante e l'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento di nuovi prezzi del 07 giugno 2022, introdotti con la variazione delle opere, firmati dall'impresa.

Venezia 07 giugno 2022

Il f.f. Responsabile del Procedimento
ing. Simone Grandin