






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. Pratica 97-19/LD

Mestre, 15 Gennaio 2021

### MODIFICA CONTRATTUALE EX ART. 106 COMMA 2 D.LGS. 50/2016

**Contratto 439-08/LB per l'appalto integrato delle opere di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi, smontaggio impianto esistente, locazione e conduzione di impianto mobile per l'essiccamento dei fanghi. Codice CIG 019058293B. Rif. pratica 97-19/LD**

Il Direttore Generale di Veritas spa, competente in base a quanto disposto nella procura conferitagli dal Consiglio di Amministrazione della Società,

#### Considerato

- Che in data 25/07/2008 tra la società Veritas S.p.A (d'ora in poi Veritas) e l'impresa Vomm Impianti e Processi S.p.A. (d'ora in poi Vomm) veniva stipulato il contratto rep. N. 439/08/LB codice CIG 019058293B avente ad oggetto: "Appalto integrato delle opere di adeguamento tecnologico e messa in sicurezza della sezione di essiccamento termico dei fanghi in località Fusina (VE), di smontaggio dell'impianto esistente, nonché per la locazione e conduzione di un impianto mobile per l'essiccamento dei fanghi" per un importo complessivo di € 3.091.520,00;
- Che il contratto 439-08/LB in corso di esecuzione è stato sospeso a causa della mancata autorizzazione da parte della Regione Veneto all'esercizio del nuovo comparto di essiccamento termico dei fanghi per cui è stata data esecuzione solo ad una parte delle prestazioni in esso previste per un importo complessivo riconosciuto all'impresa Vomm spa pari ad € 1.253.800,00;
- Che nel 2017 Veritas spa ha riconsiderato l'opportunità di perseguire nuovamente la modalità di essiccamento dei fanghi riprendendo con Vomm le valutazioni tecniche e commerciali, già definite nel citato Contratto rep. N. 439/08/LB, per il riavviamento dell'impianto mobile a sezione di essiccamento sopra menzionato;
- Che in data 11 giugno 2019, ad integrazione e modifica di quanto previsto nel Contratto rep. N. 439/08/LB, Veritas ha stipulato con l'impresa Vomm la "Convenzione per la rimessa in esercizio dell'impianto mobile" (d'ora in poi Convenzione) con la quale la prima si impegna ad acquistare dalla seconda il citato impianto mobile di essiccamento di proprietà di Vomm, installato presso l'impianto di depurazione di Fusina, affidando altresì alla stessa l'esecuzione delle opere di manutenzione, verifica e adeguamento dell'impianto stesso;
- Che per il complesso di quanto richiesto Veritas si è impegnata a riconoscere a Vomm l'importo omnicomprensivo di € 1.985.000 che aggiunti ad euro 1.253.800,00 già riconosciuti all'impresa

Vomm modificano l'importo del contratto rep. N. 439/08/LB in complessivi euro 3.238.800,00 così come da provvedimento autorizzativo prot. n. 81407 del 10 settembre 2019;




### Considerato inoltre

- Che a seguito della Convenzione dell'11/06/2019 con cui si è stipulato l'acquisto dell'impianto mobile di essiccamento, è stato valutato tecnicamente più opportuno inserire una apparecchiatura supplementare costituita da una centrifuga dedicata all'impianto di essiccamento da installare a piè dell'impianto di essiccamento medesimo;
- Che l'operazione in termini economici comporta un aumento dell'importo pari a € 384.434,00 come da convenzione integrativa sottoscritta in data 17/11/2020;
- Che l'art. 106 comma 1 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 consente l'affidamento di opere supplementari al contraente originale qualora sussistenti entrambi i presupposti di cui ai punti 1) e 2) del medesimo comma 1 lett. b);
- Che la sussistenza di tali presupposti è stata adeguatamente motivata nell'atto di approvazione del RUP prot. 93763 del 30/11/2020 in quanto l'installazione di tale apparecchiatura comporta risvolti diretti sull'ingegnerizzazione impiantistica e sul software di controllo dell'intero impianto (sezione di essiccamento e sezione di alimentazione fanghi-centrifugazione-dosaggio) per i quali è necessario avere un'unitarietà progettuale e realizzativa e pertanto l'affidamento al medesimo soggetto contraente:
  - 1) Assicura l'interoperabilità tra la centrifuga e le apparecchiature fornite nell'ambito dell'appalto iniziale e già installate;
  - 2) Evita i disguidi e ritardi realizzativi cui si andrebbe incontro in caso di nuova procedura di affidamento nonché per l'aumento sia di costi diretti derivanti da reingenerizzazione dell'intero dispositivo di alimentazione e controllo che per l'aumento dei costi indiretti causati dal ritardo della realizzazione;
- Che la presente modifica salvaguarda la convenienza economica del contratto originario;

### Dispone

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, di provvedere all'integrazione dell'ordine a SAP di un importo di euro 384.434,00 come da convenzione integrativa sottoscritta in data 17/11/2020 che comporta una modifica al contratto rep n. 439-08/LD per complessivi € 3.623.234,00.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, che al contratto rimane assegnato il medesimo CIG del contratto originale ovvero Z37281CE2B trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un incarico appartenente al settore ordinario inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato né un avviso di indizione di gara né di esito gara in ambito comunitario.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

- dott. Andrea Razzini -  
DIRETTORE GENERALE

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

