






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP09-20/RR

Mestre, 25 Novembre 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di ripristino funzionale dei cimiteri del Centro storico di Venezia e isole – C.I. 14024. Codice CIG 8224345033. Rif. da citare 09-20/RR. RFQ_748.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 06/11/2020 veniva stipulato il contratto Rep. n. 86833/09-20/RR con l'impresa Erre Costruzioni Srl con sede in Venezia (Ve) per i lavori di ripristino funzionale dei cimiteri del Centro storico di Venezia e isole – C.I. 14024 per un importo complessivo di € 584.977,74 di cui € 39.231,74 per oneri per la sicurezza e di cui € 44.533,01 per opere in economia non soggetti a ribasso;
- Che in data 03/11/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione, agli atti della scrivente, che qui si richiama integralmente che ha determinato una diminuzione dell'importo contrattuale di € 59.522,48 per un valore complessivo di € 525.455,26 ed un'estensione della durata contrattuale dell'appalto sino al 31/12/2021;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8224345033;

Visto




- La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP, la relativa approvazione e l'atto di sottomissione agli atti della pratica.

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere alla riduzione dell'importo del contratto Rep. n. 86833/09-20/RR del 06/11/2020 stipulato con l'impresa Erre Costruzioni Srl con sede in Venezia (Ve) per un importo complessivo pari a € 525.455,26.





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.

