






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP 84-21/SP/mm

Mestre, 14 dicembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di sistemazione e movimento terra discarica di Jesolo – Vasca V2. Codice CIG 8793123AA4. RIF. LLPP 84-21/SP/mm

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato




- Che, a seguito di autorizzazione a contrarre del 05/07/2021, Prot. Veritas n. 63464 del 07/07/2021, veniva affidata l'esecuzione delle opere di sistemazione e movimento terra presso la discarica di Jesolo – Vasca 2, all'impresa DECOM Srl, con sede in San Donà di Piave (VE), Galleria Bortolotto n. 4, C.F. e P.IVA 03515090276, per un importo di € 140.467,00 di cui € 1.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il Direttore Lavori, Arch. Paolo Marin, ha constatato la necessità di procedere alla realizzazione di nuove opere di movimento terra, finalizzate al rinforzo delle arginature esistenti per il mantenimento delle condizioni di sicurezza geotecnica e la prevenzione dei rischi di possibile cedimento del fronte rifiuti, a causa dell'aumento imprevisto ed imprevedibile dei conferimenti, che ha comportato il rischio di instabilità della sponda sud della vasca oggetto dell'appalto;
- che, in data 09/11/2022, il RUP Ing. Samuele Colombo, ha approvato dal punto di vista tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari ad € 68.828,83, per un valore complessivo di € 209.295,83, corrispondente ad un aumento contrattuale del 49% dell'importo originario;
- Che trattandosi di una modifica disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla stessa viene assegnato il medesimo CIG del contratto principale ovvero 8793123AA4;

Visto e richiamato

- La perizia di modifica contrattuale per lavori aggiuntivi del Direttore Lavori;
- Il Verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritto dal Direttore Lavori e dall'impresa DECOM Srl;
- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione dell'affidamento rif. LLPP 84-21/SP, ordine n. 4800039512, a DECOM Srl, con sede in San Donà di Piave (VE), Galleria Bortolotto n. 4, C.F. e P.IVA 03515090276, per un importo di € 68.828,83, pari a complessivi € 209.295,83, comunicando alla stessa impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un affidamento diretto per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

