



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 73-21/RR

Mestre, 15 Dicembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di rifacimento della condotta idrica S.P. 36 – via Roma in Comune di Martellago (Ve). Codice CIG 87830512F9. Rif. da citare 73-21/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Che in data 18/10/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 92462/21/73-21/RR con l'impresa CM Infrastrutture Srl con sede in Campolongo Maggiore (Ve) Vicolo I° Maggio n. 5 C.F. 00285960209, per l'esecuzione dei lavori di "rifacimento della condotta idrica S.P. 36 – via Roma in Comune di Martellago (Ve)" per un importo complessivo di € 332.449,93 di cui € 10.936,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 15/06/2022 con nota rif prot. n. 052789/22 l'impresa CM Infrastrutture Srl ha chiesto l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 comma 1 e 3 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) per i lavori contabilizzati tra il 01/01/2022 e il 30/09/2022;
- con relazione datata 29/11/2022, il Direttore dei Lavori, Arch. Paolo Bonaldi, ha quantificato i maggiori costi riconoscibili per il periodo succitato ai sensi dell'art. 26 de D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in € 30.769,49;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 87830512F9 assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto del 29/11/2022 di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Alessandro Gaburro, con cui autorizza il riconoscimento dell'integrazione contrattuale pari a € 30.769,49 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 363.219,42;

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 73-21/RR rif. prot. n. 92462/21 del 18/10/2021 risulta ora pari a € 363.219,42;

Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 30.769,49, dell'importo del contratto Rep. LLPP 73-21/RR





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

ref. prot n. 92462/21 del 18/10/2021 stipulato con l'impresa CM Infrastrutture Srl con sede in Campolongo Maggiore (Ve) Vicolo I° Maggio n. 5 C.F. 00285960209, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

