






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [@gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 104-20/ADA

Mestre, 15 febbraio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale relativo al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ripristino funzionale dei loculi, di restauro portale d'acqua Recinto V bis del Cimitero di San Michele in isola (Ve) C.I. 14784. Codice CIG: Z142E7D92B. Riferimento da citare: LLPP 104-20/ADA

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 15/10/2020 veniva sottoscritta la convenzione Prot. n. 78915/20 con l'Arch. Paolo Barbiero con recapito professionale in Martellago (Ve), via Olmo n. 254/A, iscritto all'albo degli Architetti della provincia di Venezia al n. 2811, C.F. BRBPLA71T05F241R e P. IVA n. 02727540276 per il conferimento dell'incarico professionale al Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di ripristino funzionale dei loculi, di restauro portale d'acqua Recinto V bis del Cimitero di San Michele in isola (Ve) C.I. 14784." Riferimento LLPP 104-20/ADA, stabilendo un compenso pari ad € 10.165,98, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che nel mese di agosto 2023 il Direttore dei Lavori Arch. Mattia Marzi ha redatto una Perizia di Variante Suppletiva che prevede alcune opere aggiuntive di restauro relativamente al blocco degli ossari lato Laguna, non previste nel contratto d'appalto, ma contemplate nel progetto definitivo generale relativo al recupero del Recinto V bis e dunque già autorizzati dalla Soprintendenza;
- Che alla luce del nuovo importo dei lavori si rende dunque necessario procedere all'adeguamento delle competenze a favore dell'Arch. Paolo Barbiero;
- Che in data 19/01/2024 il RUP, ing. Adriano Fontanel, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 1.921,15 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 12.087,13, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero Z142E7D92B;



Visto e richiamato

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- procedere all'integrazione della Convenzione Rep. n. LLPP 104-20/ADA Prot.n. 78915/20 sottoscritta con l'Arch. Paolo Barbiero con recapito professionale in Martellago (Ve), via Olmo n. 254/A C.F. BRBPLA71T05F241R e P. IVA n. 02727540276 comunicando al professionista le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.