



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 94-21/SP

Mestre 22 marzo 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - Lavori di risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi – LOTTO 2 – area Chioggia: interventi nel Comune di Chioggia. Codice CIG 88199694AB. RIF LLPP 94-21/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Vista

- La richiesta di aggiornamento dei prezzi presentata il 13/12/2023 prot. 103148 del 19/12/2023, presentata ai sensi dell'art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 dall'impresa Euroscavi Srl con sede in Badia Polesine (RO), affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP 94-21/SP rif prot n. 112283 del 22/12/2021;

Visto

- il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", che ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto;
- Visto il D.L. 29 dicembre 2022 n.198 (cd. Decreto Milleproroghe) comma 11-duodecies che proroga il termine fino al 31 dicembre 2023;

Considerato che

- Per le opere contabilizzate dal 10.03.2022 al 31.12.2023 spetta all'impresa Euroscavi Srl l'incremento per aggiornamento prezzi relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate secondo quanto disposto nel Decreto c.d. "aiuti" DL 50/2022 all'art.26 - detto incremento, pari ad € 285.176,42, determinato mediante prezzi congrui e calcolati secondo quanto stabilito dalla normativa;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 88199694AB assegnato al contratto principale;

Vista





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

La richiesta del Responsabile del Procedimento Ing. Simone Grandin, sottoscritta in data 01.03.2024, di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e dispone di procedere all'integrazione, pari ad € 285.176,42, dell'importo del contratto Rep LLPP 94-21/SP rif prot n. 112283 del 22/12/2021 stipulato con l'impresa Euroscavi Srl con sede in Badia Polesine (RO);
- che per effetto della modifica contrattuale l'importo complessivo del contratto Rep LLPP 94-21/SP rif prot n. 112283 del 22/12/2021 risulta pari a € 1.285.176,42.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

