



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [in gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 7-21/SP

Mestre, 16 aprile 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - lavori di adeguamento degli sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 N.T.A. — D.G.R.V. 1023 del 17/07/2018 — 1° stralcio. Codice CIG 8616688BDF.

Rif. da citare LLPP 7-21/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Visto

- Il contratto Rep LLPP 7-21/SP rif prot n. 70994 del 3/08/2021 avente per oggetto i lavori di adeguamento degli sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 N.T.A. — D.G.R.V. 1023 del 17/07/2018 — 1° stralcio, sottoscritto con l'impresa C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa con sede in Piove di Sacco (PD), affidataria dei lavori suddetti per l'importo di € 1.828.889,81;
- Il provvedimento di modifica contrattuale del 7/09/2022 prot. 77352 con il quale veniva disposta la modifica del suddetto contratto ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per l'importo di € 66.243,13;
- Il provvedimento di modifica contrattuale del 7/07/2023 prot. 59242 con il quale veniva disposta la modifica del suddetto contratto ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 per l'importo di € 169.918,81;
- Il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina", che ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto;
- Il D.L. 29 dicembre 2022 n.198 (cd. Decreto Milleproroghe) comma 11-duodecies che proroga il termine fino al 31 dicembre 2023;

Considerato che

- ai sensi del D.L. 50/2022 spetta all'impresa l'incremento per aggiornamento prezzi con riferimento al prezzario regionale, relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel SAL n.ro 7-8, 10 e 11;
- Il Direttore dei Lavori ha provveduto a quantificare la maggiorazione spettante e che è stato sottoscritto in data 05/12/2022 un verbale di concordamento Nuovi Prezzi n°9;
- Trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8616688BDF assegnato al contratto principale;

Vista

L'approvazione della modifica contrattuale n.3 del Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, del 27/03/2024 che approva l'integrazione del contratto LLPP 7-12/SP Prot. 70994 del 03.08.2021, dell'importo di € 62.500,28 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e dispone di procedere all'integrazione, pari ad € 62.500,28, dell'importo del contratto Rep LLPP 7-21/SP prot n. 70994 del 3/08/2021 stipulato con l'impresa C.E.V. Consorzio Edili Veneti Società Cooperativa con sede in Piove di Sacco (PD);
- che per effetto della modifica contrattuale l'importo complessivo del contratto Rep LLPP 7-21/SP prot n. 70994 del 3/08/2021 risulta pari a € 2.127.552,03.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento