



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 88-20/SP

Mestre 20 aprile 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) e comma 2 del D. Lgs. 50/2016 - Affidamento lavori di manutenzione presso la centrale di potabilizzazione di Cavanella D'Adige 2020-2021. Codice CIG 840497659C. Rif. da citare LLPP 88-20/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 22/06/2021 veniva stipulato l'affidamento LLPP88-20/SP Prot n. 62460 con l'impresa Spunton Impianti S.r.l. con sede in Porto Viro (RO), per un importo complessivo dei lavori € 150.000,00 e ribasso del 12,00%.
- Che in data 29/03/2023 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 20.000,00, per un valore complessivo di € 170.000,00 corrispondente ad un aumento del 13% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto e come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;

Vista inoltre

- La richiesta di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.I. n. 50/2022 del 3/02/2023 prot. 11048 presentata dalla ditta Spunton Impianti S.r.l. con sede in Porto Viro (RO) e riferita all'affidamento LLPP88-20/SP rif prot n. 62460 del 13/08/2020;

Considerato che

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione per un importo pari a € 2.181,34 così calcolato:
 - Per le opere contabilizzate dal 01.01.2022 al 28.02.2022 spetta all'impresa Spunton Impianti S.r.l. l'incremento per aggiornamento prezzi relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate secondo quanto disposto nel Decreto c.d. "aiuti" DL 50/2022 all'art.26 - detto incremento, pari ad



€ 2.181,34, è stato determinato applicando il Prezzario di Veritas aggiornato del 16/06/2022, il Prezzario della Regione Veneto 2022 per le voci mancanti approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 555 del 20/05/2022 e il Prezzario del Comune di Venezia nel suo aggiornamento infrannuale 2022 approvato con Deliberazione n.170 del 28/07/2022;

- trattandosi entrambe di modifiche intervenute nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 840497659C assegnato al contratto principale;

Vista

- La relazione del RUP che approva le modifiche contrattuali e l'ulteriore spesa e la richiesta del Responsabile del Procedimento, Ing. Alessandro Gaburro, datata 29/03/2023, di procedere modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) e comma 2 del D.lgs. 50/2016;

Prende atto

- Delle intervenute modifiche contrattuali per l'importo complessivo di euro 22.181,34 e dispone di procedere all'integrazione, dell'importo dell'affidamento LLPP88-20/SP rif prot n. 62460 del 13/08/2020 stipulato con l'impresa Spunton Impianti Srl con sede in Porto Viro (VE) ricorrendo:
 - i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 2.181,34;
 - i presupposti dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo di € 20.000,00;
- che per effetto delle suddette modifiche contrattuali, l'importo complessivo dell'affidamento LLPP88-20/SP rif prot n. 62460 del 13/08/2020 risulta pari a € 172.181,34.

Demanda

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento