



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP176-21/RR

Mestre, 8 Maggio 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est. Rinnovo contratto Lotto 2 rif LLPP109-20/RR Prot n. 11109 del 03/02/2021. Codice CIG 9029977CBE. RIF. LLPP 176-21/RR.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 14/01/2022 veniva stipulato il contratto Rep n. 3311/176-21/RR con l'impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA) Via Mozart n. 3 per il rinnovo dell'appalto dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est Lotto 2 – zona Litoranea per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 5.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 20/01/2023 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 72.500,00 di cui € 754,00 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 572.500,00;
- con provvedimento del 07/02/2023 rif. prot. n. 12565/23 del 08/02/2023 il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti prendeva atto dell'intervenuta modifica contrattuale disponendo l'integrazione dell'importo contrattuale succitato;

Considerato

- Che in data 20/03/2023, con nota rif prot Veritas 0025931/23 del 20/03/2023, l'impresa Panzica Luciano Srl ha presentato istanza di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.l. n. 50/2022;
- Che l'adeguamento prezzi relativo all'anno 2022 è stato calcolato applicando il nuovo elenco prezzi aggiornato sulla scorta del prezzario aggiornato della Regione Veneto;
- Che in data 21/04/2023 il Rup ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico l'adeguamento prezzi 2022 per i lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 28/03/2023 il cui importo viene quantificato in complessivi € 34.582,54;



- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9029977CBE;

Visto

- L'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del RUP;

Prende atto

Dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto LLPP 176-21/RR Rep n. 3311/176-21/RR del 14/01/2022 risulta ora pari a € 607.082,54;

e dispone

di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 3311/176-21/RR del 14/01/2022 stipulato con l'impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA) Via Mozart n. 3 per un importo complessivo di € 607.082,54 comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.