



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  @gruppoveritas  @gruppoveritas  gruppoveritas

Rif. LLPP 01-24/ADA

Mestre, 17 Maggio 2024

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dell'incarico professionale per l'attività di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica architettonico relativamente all'intervento "riqualificazione parziale a fini museali ed espositivi del centro culturale Candiani" sito in P.le Candiani 7, Mestre — Venezia- CUP G72H23000440007. CODICE GIC A0479240CF. Rif. LLPP 01-24/ADA.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Richiamata

La convenzione rif. 01-24/ADA prot. n. 22013 del 12/03/2024 sottoscritta con l'Arch. Enrico DUSI per l'incarico professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica architettonico relativamente all'intervento "riqualificazione parziale a fini museali ed espositivi del centro culturale Candiani" sito in P.le Candiani 7, Mestre — Venezia per un compenso pari ad € 42.880,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;

### Premesso

- Che in fase di esecuzione dell'incarico è emersa la sopravvenuta necessità e l'opportunità da parte della Fondazione Musei Civici di Venezia (MUVE) di estendere l'area oggetto di intervento di riqualificazione non previsti nell'appalto iniziale;
- Che, alla luce di quanto sopra esposto, in data 05/04/2024, il Rup Arch. Riccardo Cianchetti, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 4.740,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 47.620,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero A0479240CF;

### Visto e richiamato

- L' approvazione del RUP arch. Riccardo Cianchetti del 05/04/2024 agli atti della pratica;





**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

### **Prende atto**

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

### **e dispone di**

- Procedere all'integrazione dell'importo contrattuale dell'affidamento rif. 01-24/ADA prot. n. 22013 del 12/03/2024 a favore dell'Arch. Enrico DUSI con sede in Cannaregio n. 266 – Venezia (VE), per un importo complessivo che viene rideterminato in € 47.620,00, al netto del contributo previdenziale pari al 4% e degli oneri fiscali;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023.
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

**DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI**  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

