



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 60-22/RR CON_02

Mestre, 23 Maggio 2024

PRESA D'ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori "Intervento di Bonifica della falda del sito dell'ex stazione di travaso dei rifiuti, in via La Bassa a Jesolo (VE)". Codice cig Derivato 9755210DF2. Codice CUP F28E23000200002. Contratto applicativo n. 02 relativo alla procedura di Accordo Quadro Rif LLPP60-22/RR. RFQ_1222 / con_289.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

- con atto del 04/04/2022 prot. n. 29150/22 del 05/04/2022 il Direttore Generale autorizzava l'indizione di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) di del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, per l'individuazione di un contraente con cui concludere un contratto di accordo quadro per l'esecuzione delle opere di bonifica, bonifica con misure di sicurezza, messa in sicurezza operativa, messa in sicurezza di emergenza nel territorio gestito da Veritas spa, per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui € 86.000,00 stimati per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- con atto del 07/07/2022 prot. n. 60278/22 del 08/07/2022 si approvavano le risultanze delle operazioni di gara e si disponeva l'aggiudicazione definitiva mediante accordo quadro dei lavori succitati in premessa all'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl con sede in Castelfranco Veneto (Tv) Via Circonvallazione Est n. 5 per un importo complessivo pari a € 1.900.000,00, di cui € 86.000,00 stimati per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, con un ribasso offerto del 4,411%.
- in data 17/08/2022 veniva stipulato l'accordo quadro Rep. n. 71363/60-22/RR per i lavori in oggetto;

Considerato che

- Il Comune di Jesolo è risultato beneficiario di un finanziamento regionale, assegnato con Decreto Dirigenziale n. 33 del 15/02/2022, finalizzato alla progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica della falda dell'area denominata "Ex Stazione di Travaso", in Via La Bassa Nuova, nel Comune di Jesolo (VE).
- Veritas S.p.A. è stata incaricata dal Comune di Jesolo con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 10/05/2022 per la gestione dell'intervento di bonifica (rimozione delle sorgente primaria di



contaminazione della falda mediante lo scavo del materiale di riporto e ripristino dello stato dei luoghi con rinterro)

- Ai fini dell'esecuzione dei succitati lavori in data 04/04/2023 Veritas con nota rif prot. n. 0030955/23 del 05/04/2023 formalizzava all'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl il contratto applicativo n. 02 in adesione all'accordo quadro rif LLPP60-22/RR del 17/08/2022 per un importo complessivo di € 766.355,12 di cui € 56.861,94 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
- In data 14/04/2023 l'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl produceva la sua formale accettazione del contratto applicativo n. 02 e la documentazione propedeutica ivi richiesta;
- a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 23/04/2024 il Rup Ing Cristiano Franzoi ha approvato sotto il profilo tecnico economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 283.465,41 comprensivi degli oneri della sicurezza pari a € 18.850,12 e delle opere in economia pari a € 1.248,58 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 1.049.820,55 di cui € 75.712,06 per oneri della sicurezza;
- Che l'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale del con02 disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9755210DF2;

Visto e richiamato

La perizia della D.L, la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e il verbale concordamento nuovi prezzi, agli atti della pratica;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto applicativo 02 LLPP60-22/RR del 04/04/2023 prot n 0030955/23 del 05/04/2023 stipulato con l'impresa Adriatica Strade Costruzioni Generali Srl con sede in Castelfranco Veneto (Tv) via Circonvallazione Est n. 5 comunicando all'impresa l'intervenuta modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

