



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) @gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 15-23/MM/gb

Mestre, 29 maggio 2024

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria coperture fabbricati 7 e 8 cimitero di Chirignago identificati "C.I. 14688 – Ripristino funzionale cimiteri terraferma". Codice CIG 9681754426. CUP F73D22000040004. RIF. LLPP 15-23/MM.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso che**

- Con atto del 08/03/2023 prot. n. 21869/23 del 08/03/2023 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società, autorizzava l'indizione di una procedura negoziata rif. LLPP15-23/MM per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria coperture fabbricati 7 e 8 cimitero di Chirignago identificati "C.I. 14688 – Ripristino funzionale cimiteri terraferma", ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito dalla L. 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;
- Con atto del 20/04/2023 prot. n. 35417/23 del 20/04/2023 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti approvava le risultanze delle operazioni di gara e disponeva l'aggiudicazione definitiva all'impresa Frasson Lodovico s.r.l. con sede in Selvazzano Dentro (PD), via della Repubblica n. 6, C.F./P.IVA 01993120284, per un importo complessivo pari a € 341.465,25 corrispondente al ribasso del 8,66%;
- La predetta aggiudicazione diveniva efficace con provvedimento prot. n. 44885/23 del 23/05/2023;
- In data 29/05/2023 veniva stipulato il contratto d'appalto Rep. 47783/23 per i lavori in oggetto con l'impresa Frasson Lodovico s.r.l. con sede in Selvazzano Dentro (PD), via della Repubblica n. 6, C.F./P.IVA 01993120284;
- Che a seguito della perizia redatta dal Direttore Lavori, in data 13/05/2024 il RUP Ing. Adriano Fontanel ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 20.647,69, per un valore complessivo di € 362.112,94;
- Che in data 24/04/2024 l'impresa Frasson Lodovico s.r.l. ha sottoscritto apposito atto di sottomissione;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;

- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 9681754426;

#### **Visto e richiamato**

- La perizia del D.L. e la relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

#### **Prende atto**

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

#### **e dispone di**

- Procedere all'integrazione dell'importo del contratto di appalto del 29/05/2023 Rep. N. 47783/23 dei lavori succitati all'impresa Frasson Lodovico s.r.l. con sede in Selvazzano Dentro (PD), via della Repubblica n. 6, C.F./P.IVA 01993120284 pari a € 20.647,69, per un importo complessivo ora pari a € 362.112,94;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

**DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI**  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.*

