






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 81-23/ADA

Mestre, 7 giugno 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale - Lavori nell'ambito dei Cimitero di San Michele (VE) - Opere di antiscalzamento del muro di cinta - C.I. 15035. Eventi meteorologici eccezionali verificatisi dal 12/11/2019 a Venezia - Delibera del consiglio dei ministri del 14/11/2019, dell'O.C.D.P.C. n. 616 del 16/11/2019 e dell'O.C.D.P.C. n. 851 del 24/01/2022. piano degli interventi di cui all'art. 25 comma 2 lett. d) del d.lgs. 1/2018.- Codice CIG 98636437B2 - Codice CUP J77H21001270001. RIF. LLPP 81-23/ADA.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che, a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1 del Decreto-legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, in data 10/10/2023 veniva stipulato il contratto Rep. LLPP 81-23/ADA Prot. 83845 con l'impresa LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.r.l., con sede in Fraz. Malcontenta (VE), Via Moranzani, 74, C.F. e P.IVA 00282630276 per un importo complessivo pari ad € 271.443,51 corrispondente al ribasso dell'11,5%;
- Che in fase di esecuzione delle opere si sono rese necessarie nuove lavorazioni che non erano incluse nell'appalto iniziale;
- Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede lavori aggiuntivi per un importo di € 27.382,33;
- Che in data 28/05/2024 il RUP, l'arch. Riccardo Cianchetti, ha approvato sotto il profilo tecnico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 27.382,33, per un valore complessivo di € 298.825,84, corrispondente ad un aumento del 10,09% dell'importo originario;
- Che l'impresa LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.r.l ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.r.l risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato lo stesso codice CIG assegnato al contratto



principale ovvero 98636437B2;

Visto e richiamato

La richiesta del RUP di modifica contrattuale ex art. 106 co. 1 lett. b) D.lgs. 50/2016, la relazione del RUP che approva la predetta modifica e l'atto di sottomissione, tutti agli atti della pratica;

Prende atto

Dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, e

Dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 81-23/ADA Prot. Prot. 83845 del 10/10/2023 stipulato con l'impresa LAVORI MARITTIMI E DRAGAGGI S.r.l., con sede in Fraz. Malcontenta (VE), Via Moranzani, 74, C.F. e P.IVA 00282630276, per un importo di € 27.382,33 corrispondente ad un valore contrattuale complessivo di € 298.825,84, comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento