



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 73-21/RR

Mestre, 5 giugno 2023

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di rifacimento della condotta idrica S.P. 36 – via Roma in Comune di Martellago (Ve). Codice CIG 87830512F9. RIF LLPP73-21/RR.**

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che in data 18/10/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 92462/21/73-21/RR con l'impresa CM Infrastrutture Srl con sede in Campolongo Maggiore (Ve) Vicolo I° Maggio n. 5 C.F. 00285960209, per l'esecuzione dei lavori di "rifacimento della condotta idrica S.P. 36 – via Roma in Comune di Martellago (Ve)" per un importo complessivo di € 332.449,93 di cui € 10.936,30 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 15/12/2022 il suddetto contratto veniva integrato per un importo di € 30.769,49, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e pertanto l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 73-21/RR rif. prot. n. 92462/21 del 18/10/2021 risultava pari a € 363.219,42;
- Che in data 11/05/2023 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 49.535,04, per un valore complessivo di € 412.754,46 corrispondente ad un aumento del 14,90% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 87830512F9;

Vista e richiamata



- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa;

#### **Prende atto**

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 73-21/RR Prot. 92462 del 18/10/2021 stipulato con l'impresa CM Infrastrutture Srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

#### **Demanda**

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.sa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*