



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 96-21/SP

Mestre, 5 giugno 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi – LOTTO 4 – area San Donà di Piave: interventi nei Comuni di S. Donà di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson di Piave. Codice CIG 88200485DC. Rif. da citare 96-21/SP.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato che

- Che in data 28/03/2022 veniva stipulato il contratto Rep n. LLPP 96-21/SP rif. prot. n. 26537 del 28.03.2022 con l'ATI PATO Srl – EKSO Srl con sede in Occhiobello (RO), per l'esecuzione dei lavori di "risanamento condotte fognarie con metodi non distruttivi – LOTTO 4 – area San Donà di Piave: interventi nei Comuni di S. Donà di Piave, Jesolo, Caorle, Eraclea, Musile di Piave, Noventa di Piave, Ceggia, Fossalta di Piave, Torre di Mosto, Cavallino Treporti, Cessalto, Zenson di Piave" per un importo complessivo di € 1.100.000,00;
- In data 26/04/2023 l'ATI PATO Srl – EKSO Srl ha chiesto l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) per i lavori contabilizzati tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022;
- con atto datato 8/05/2023, il RUP, ing. Simone Grandin, ha quantificato i maggiori costi riconoscibili per il periodo succitato ai sensi dell'art. 26 de D.L. 50/2022 (c.d. Decreto Aiuti) in € 102.082,05;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 88200485DC assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto del 8/05/2023 di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Simone Grandin, con cui autorizza il riconoscimento dell'integrazione contrattuale pari a € 102.082,05 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 1.202.082,05;

Prende atto





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 96-21/SP rif. prot. n. 26537 del 28.03.2022 risulta ora pari a € 1.202.082,05;

Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 1.202.082,05, dell'importo del contratto Rep. LLPP 96-21/SP rif. prot. n. 26537 del 28.03.2022 stipulato con l'ATI PATO Srl – EKSO Srl con sede in Occhiobello (RO), comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

