



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 98-18/LD

Mestre, 25 Maggio 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della viabilità della Macroisola prima zona industriale di Porto Marghera (VE). Codice CIG 761567804D. Rif. Gara LLPP 98-18/LD. RFQ_476.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che a seguito di indizione di una Procedura Aperta, in data 12/02/2019 veniva stipulato il contratto Rep LLPP 98-18/LD Prot n. 13604 con l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl di Badia Polesine, essendo risultata l'offerta economicamente più vantaggiosa con il punteggio più alto pari a 91,89 per un importo complessivo dei lavori € 3.922.425,04 corrispondente al ribasso del 9,011%.
- Che in data 14/05/2021 il RUP, Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 336.999,53;
- Che tale aumento si somma all'importo di € 186.892,20 relativo ad una precedente modifica contrattuale approvata in data 21/07/2020 per un valore complessivo di € 4.446.316,76 corrispondente ad un aumento del 13,36% dell'importo originario;
- Che in data 14/05/2021 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon (VE) in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl di Badia Polesine ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl di Marcon (VE) in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl di Badia Polesine risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;



- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 761567804D;

Visto e richiamato

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale, la relativa autorizzazione del Direttore generale e l'atto di sottomissione agli atti della pratica;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 98-18/LD del 12/02/2019 stipulato con l'impresa Rossi Renzo Costruzioni Srl in costituenda associazione temporanea con l'impresa Euroscavi srl comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Demanda al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

F.to DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento