



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP19-20/RR

Mestre, 7 luglio 2020

AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE

Estensione affidamento lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est. Codice CIG 8215082420. RIF. LLPP 19-20/RR.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che con provvedimento del 09/03/2020 rif prot 21042/19-20/RR del 10/03/2020 si autorizzava l'affidamento dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est all'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc con sede in Caorle (Ve), per un importo di €. 149.000,00 di cui €. 2.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che il RUP ha richiesto di aumentare l'importo del contratto in essere, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016, per un valore di € 21.605,00 di cui euro 300,00 per oneri per la sicurezza, corrispondente ad un aumento del 14,5% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento, l'importo complessivo del contratto verrebbe modificato in complessivi € 170.605,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, al presente affidamento viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8215082420;
- Che risultano ancora in corso di validità le verifiche effettuate in occasione dell'affidamento rif LLPP19-20/RR circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all'impresa

Rossi Mario Pietro & C. snc;

Approva

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, la modifica all'importo dell'affidamento Rep. n. LLPP19-20/RR del 09/03/2020 relativo ai lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est;

Dispone

- Di procedere alla modifica dell'affidamento Rep. n. LLPP19-20/RR del 09/03/2020 a favore dell'impresa Rossi Mario Pietro & C. snc con sede in Caorle (Ve), che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016;
- Che la modifica contrattuale sia definita per corrispondenza secondo l'uso del commercio e si perfezioni nel momento in cui Veritas venga a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ai sensi dell'art. 1326 c.c.
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.