



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 110-22/RR

Mestre, 28 Giugno 2024

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale BIS ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori denominati “Progetto per il collegamento della rete fognaria di Zero Branco alla rete di Martellago - primo stralcio”. Codice CIG: 9294081644 - Codice CUP: I46H19000100005. Rif. LLPP110-22/RR. RFQ\_1283.**

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 19/05/2022,

#### **Richiamato**

Il provvedimento rif prot n. 0086711/23 del 18/10/2023 con cui il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, preso atto dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, disponeva di procedere all'integrazione del contratto Rep. LLPP 110-22RR rif. prot. n. 95592/22 del 07/11/2022 stipulato con l'impresa LF COSTRUZIONI SRL in associazione temporanea con l'impresa BONZI SPA aggiudicataria dei lavori indicati in oggetto; per effetto di tale modifica l'importo contrattuale complessivo risultava pari a € 3.058.116,04.

#### **Considerato che**

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore relativamente alle opere contabilizzate a tutto il 31/03/2024, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, per un importo pari a € 147.831,72, come risulta dai verbali di concordamento nuovi prezzi di compensazione n. 5, n. 7 e n. 8;
- la compensazione è stata determinata adeguando i prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L. 50/2022 e s.m.i. relativamente alle lavorazioni contabilizzate fino a tutto il 31/03/2024 ed inserite nei SAL n. 4, n. 6 e n. 8;
- in data 16/05/2024 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 147.831,72 per un valore complessivo ora pari a € 3.205.947,76;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 9294081644 assegnato al contratto principale;

#### **Visto**

- l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 147.831,72 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 3.205.947,76;





**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in](#) [gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)

### **Prende atto**

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 110-22RR rif. prot. n. 95592/22 del 07/11/2022 risulta pari a € 3.205.947,76;

### **Dispone**

di procedere all'integrazione, pari ad € 147.831,72, dell'importo del contratto Rep. LLPP 110-22/RR rif. prot n. 95592/22 del 07/11/2022 stipulato con l'impresa LF COSTRUZIONI SRL in associazione temporanea con l'impresa BONZI SPA, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

