



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 04-23/ADA

Mestre, 28 Giugno 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE ex art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. n. 50/2016 progettazione esecutiva e direzione operativa opere strutturali per l'intervento denominato "Interventi emergenziali art. 25 lett. d) - messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua presso l'Isola di Pellestrina. C.1. 15037. Riferimento LLPP 04-23/ADA. Codice CIG ZB538F1D6F.

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso che

in data 08/03/2023, ai sensi dell'Allegato B dell'Ordinanza Commissariale n. 4 del 16/12/2019, Veritas Spa sottoscriveva la convenzione Prot. n. 21838 del con BOARETTO E ASSOCIATI S.r.l., con recapito professionale in Mestre (VE) in Via Ospedale n. 9 codice fiscale e partita I.V.A. n. 04178090272, per il conferimento dell'incarico professionale relativo alla progettazione esecutiva e direzione operativa opere strutturali per l'intervento denominato "Interventi emergenziali art. 25 lett. d) - messa in sicurezza dei tratti di strada ammalorati retrostanti il muretto di marginamento previa eliminazione delle infiltrazioni d'acqua presso l'Isola di Pellestrina. C.1. 15037 per un importo complessivo pari a € 22.000,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e degli oneri fiscali;

Considerato

- Nel mese di Marzo 2023 è stato redatto il Progetto Esecutivo dell'intervento di cui sopra;
- Successivamente con Deliberazione n. 63 del 23 novembre 2023 il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato la Variazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 con un aumento di finanziamento per l'Intervento in oggetto C.I. 15037 di Euro 888.160,00;
- Si rende pertanto necessario predisporre un Progetto Esecutivo coerente con il nuovo Quadro Economico, e contestualmente procedere con l'aggiornamento dei prezzi delle lavorazioni prendendo come riferimento, ove possibile, il Prezziario 2023 del Comune di Venezia. In particolare dovranno essere inseriti nel progetto gli interventi integrativi richiesti dall'Amministrazione Comunale di asfaltatura delle strade;
- E' stato acquisito con Protocollo Nr. 0039666/24 del 14/05/2024 il preventivo dello Studio Boaretto e Associati Srl – ing. Luca Boaretto per un importo pari a € 18.700,00 + cassa previdenziale 4% per complessivi € 19.448,00 + IVA;
- che il Responsabile del Procedimento, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha ravvisato pertanto la necessità di procedere alla modifica della convenzione citata in premessa, al fine di affidare la revisionare il progetto di cui in oggetto;

- Che in data 24/06/2024 il RUP, l'ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico l'attività Integrativa di Aggiornamento del Progetto Esecutivo, disponendo di procedere alla modifica dell'affidamento dell'incarico professionale in oggetto BOARETTO E ASSOCIATI S.r.l ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) D. Lgs. 50/2016, determinando un aumento dell'importo contrattuale di € 18.7000,00 al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 40.700,00, al netto del contributo previdenziale del 4% e I.V.A.;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero ZB538F1D6F;

Visto e richiamato

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 24/06/2024;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale,

e dispone di

- procedere alla sottoscrizione con BOARETTO E ASSOCIATI S.r.l, con recapito professionale in con recapito professionale in Mestre (VE) in Via Ospedale n. 9 codice fiscale e partita I.V.A. n. 04178090272, di un addendum a parziale modifica ed integrazione della convenzione rif prot n. Prot. n. 81838/23;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un servizio di importo inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.