



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 11-24/GB

Mestre, 09 luglio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul fabbricato "8" presso il cimitero di Chirignago O.I. 321600391 "Impianti fotovoltaici cimiteri" – Codice CIG ZE03D9055D. RIF. LLPP 11-24/GB.

La Responsabile Appalti Lavori, delegata dal Direttore Appalti e Approvvigionamenti competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che con provvedimento rif. prot n. 17988 del 28/02/2024 il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, autorizzava l'affidamento dell'incarico per i lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sul fabbricato "8" presso il cimitero di Chirignago O.I. 321600391 "Impianti fotovoltaici cimiteri" all'impresa Dogi Impianti snc, con sede in Marghera (VE), via Oroboni n. 28 -, C.F. e P.IVA 04597860271, per un importo complessivo di € 34.800,00 di cui € 3.400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in fase di esecuzione delle opere è emersa la sopravvenuta necessità di eseguire delle attività supplementari non previste nell'appalto iniziale;
- Che in data 21/06/2024 il RUP, arch. Riccardo Cianchetti, ha approvato sotto il profilo tecnico-economico e giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 4.208,00 di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso al netto degli oneri fiscali;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 39.008,00 di cui € 4.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto degli oneri fiscali;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero ZE03D9055D;

Visto e richiamato

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Che l'operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere speciale di cui all'art. 28





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 dell'intervenuta modifica contrattuale;

e dispone di

- Procedere all'integrazione dell'affidamento 11-24/GB rif. prot. n. 17990 del 28/02/2024, perfezionato con l'impresa Dogi Impianti snc con sede in Marghera (VE), via Oroboni n. 28, C.F. e P.IVA 04597860271 per un importo complessivo ora pari a € 39.008,00.
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Responsabile Area Appalti Lavori
Dott.ssa Letizia Benedetto

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

