



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 127-22/SP

Mestre 19 gennaio 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - Lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Venezia centro storico e isole – lotto 1: sestieri Cannaregio e Castello e nelle isole di Murano, Burano, Torcello Sant’Erasmus e isole minori laguna nord. Rinnovo contratto rif. LLPP93-20/SP Prot n. 7512 del 25/01/2021 ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Codice CIG 9316688627. Rif. da citare LLPP 127-22/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Vista

- La richiesta di aggiornamento dei prezzi presentata il 26/09/2023 prot.84996 del 12/10/2023, presentata ai sensi dell’art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 dall’impresa Pacella Pietro con sede in Muro Lucano (PZ), affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP 127-22/SP rif prot n. 77055 del 7/09/2022;

Visto

- il decreto legge 17 maggio 2022 n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina”, che ha introdotto, per il 2022, un meccanismo obbligatorio di adeguamento dei prezzi, prescrivendo alle regioni di procedere, entro il 31 luglio 2022, ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi in uso alla data di entrata in vigore del decreto;

Considerato che

- Per le opere contabilizzate dal 19.09.2022 al 20.11.2023 spetta all’impresa Pacella Pietro l’incremento per aggiornamento prezzi relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate secondo quanto disposto nel Decreto c.d. “aiuti” DL 50/2022 all’art.26 - detto incremento, pari ad € 36.672,84, determinato mediante prezzi congrui e calcolati secondo quanto stabilito dalla normativa;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 9316688627 assegnato al contratto principale;

Vista

La richiesta del Responsabile del Procedimento, Ing. Alessandro Gaburro, datata 20/12/2022 di procedere alla compensazione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e dispone di procedere all'integrazione, pari ad € 36.672,84, dell'importo del contratto Rep LLPP127-22/SP rif prot n. 77055 del 7/09/2022 stipulato con l'impresa Pacella Pietro con sede in Muro Lucano (PZ);
- che per effetto della modifica contrattuale l'importo complessivo del contratto Rep LLPP 127-22/SP rif prot n. 77055 del 7/09/2022 risulta pari a € 438.822,84.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

