



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 7-21/SP

Mestre, 7 luglio 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di adeguamento degli sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 N.T.A. — D.G.R.V. 1023 del 17/07/2018 — 1° stralcio. Codice CIG 8616688BDF.
RIF LLPP 7-21/SP.**

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 3/08/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 7-21/SP prot.70994/21 con l'impresa C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOP. con sede in Piove di Sacco (PD) Via Madonna delle Grazie 7/2 - C.F. 01571070273, per l'esecuzione dei lavori di "adeguamento degli sfiori fognari ai sensi del piano regionale per la tutela delle acque art. 33 N.T.A. — D.G.R.V. 1023 del 17/07/2018 — 1° stralcio" per un importo complessivo di € 1.828.889,81 di cui € 65.557,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 7/09/2022 il suddetto contratto veniva integrato per un importo di € 66.243,13, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e pertanto l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 7-21/SP rif. prot. n. 70994/21 del 3/08/2021 risultava pari a € 1.895.132,94;
- Che in data 26/06/2023 il RUP, Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 169.918,81, per un valore complessivo di € 2.065.051,75 corrispondente ad un aumento del 9,29% dell'importo originario e che in data 27/06/2023 il Direttore Generale di Veritas Spa, ha approvato sotto il profilo economico la suddetta modifica;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale

disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8616688BDF;

Vista e richiamata

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa;

Prende atto

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione di € 169.918,81 del contratto Rep. n. LLPP 7-21/SP Prot. 70994 del 3/08/2021 stipulato con l'impresa C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOCIETA' COOP. comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

Demanda

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.sa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento