



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 28-23/SP

Mestre, 7 luglio 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Veritas Area Nord Est. Codice CIG 97156632BE. RIF. LLPP 28-23/SP.

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 4/04/2023 veniva stipulato il contratto Rep n. 28-23/SP – prot.30834/23 con l'impresa Costruzioni Manzato Spa con sede in Ceggia (Ve) via Venezia 408 - C.F. 00170710271, per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione e sviluppo reti acquedotto Veritas Area Nord Est. Rinnovo contratto rif. LLPP113-22/SP Prot n. 89287 del 17/10/2022 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016" per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 15.050,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 13/06/2023 il RUP, Alessandro Gaburro, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 74.500,00, per un valore complessivo di € 574.500,00 corrispondente ad un aumento del 14,90% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 97156632BE;

Vista e richiamata

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa;

Prende atto





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione di € 74.500,00 del contratto Rep. n. LLPP 28-23/SP del 4/04/2023 Prot. 30834/23 stipulato con l'impresa Costruzioni Manzato Spa comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

Demanda

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.sa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

