






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP34-20/RR

Mestre, 6 Luglio 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di ripristino pavimentazione stradale nei Comuni di Scorzè, Martellago, Noale, Salzano, S. Maria di Sala - Lotto di gara n. 1. Codice CIG 82570182CF. Rif LLPP34-20/RR. RFQ_330.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 29/04/2020 veniva stipulato il contratto Rep N. 32479/34-20/RR con l'impresa Costruzioni Dal Maso snc di Dal Maso Pietro & C con sede in Grantorto (Pd) per i lavori di ripristino pavimentazione stradale nei Comuni di Scorzè, Martellago, Noale, Salzano, S. Maria di Sala - Lotto di gara n. 1 a seguito dell'esercizio da parte di Veritas SpA dell'opzione di rinnovo del contratto rif. 09-18/RR Prot n. 54289 del 27/07/2018, per un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 24/06/2022 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto sopra richiamato che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 29.800,00, di cui € 1.043,00 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 229.800,00 corrispondente ad un aumento del 14,90% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 82570182CF;

Visto

- L'atto di approvazione del RUP, agli atti della pratica;



- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

Dispone

- di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 32479/34-20/RR del 29/04/2020 stipulato con l'impresa Costruzioni Dal Maso snc di Dal Maso Pietro & C con sede in Grantorto (Pd) Via G. Garibaldi n. 13 aumentando l'importo contrattuale di € 29.800,00, per un importo complessivo di € 229.800,00 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.