



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

Rif. LLPP 148-22/MM/rr

Mestre, 5 Agosto 2024

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori di “Estensione fognature Lido di Venezia – Realizzazione fognature separate e rinnovo reti acquedotto – Bacini 11-13-3-4 - Codice CIG 9383466919. Codice CUP I71B21001050001. Rif. LLPP 148-22/MM RFQ_1327

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 14 luglio 2022,

Visto

La richiesta di adeguamento prezzi rif. prot. n. 68829/23 del 17/08/2023 ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del Decreto Legge 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) e successive modifiche ed integrazioni del predetto Decreto, presentata dall'impresa LF COSTRUZIONI SRL con sede in via Leonardo Da Vinci 6, 31050 Ponzano Veneto (TV) C.F. 03040140265, affidataria dei lavori indicati in oggetto con contratto Rep LLPP148-22/MM rif prot n. 5887/23 del 19/01/2023 per un importo complessivo pari a € 4.154.102,56;

Considerato che

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore relativamente alle opere contabilizzate a tutto il 31/03/2024, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione per un importo pari a € 177.257,56, come da verbali di concordamento nuovi prezzi di compensazione agli atti e di seguito riportati:
 - ✓ **Verbale NP n°3 del 28.11.2023 – ADEGUAMENTO PREZZI SAL 1 E SAL 2** Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. – relativo alle lavorazioni contabilizzate fino a tutto il 30.09.2023 e inserite nei SAL n.1 e n.2.
 - ✓ **Verbale NP n°5 del 29.02.2024 – ADEGUAMENTO PREZZI SAL 4** Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. – relativo alle lavorazioni contabilizzate fino a tutto il 31.12.2023 e inserite nel SAL n.4.
 - ✓ **Verbale NP n°7 del 29.05.2024 – ADEGUAMENTO PREZZI SAL 6** Adeguamento prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. – relativo alle lavorazioni contabilizzate fino a tutto il 31.03.2024 e inserite nel SAL n.6.
- in data 27/06/2024 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas X@gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 177.257,56 per un valore complessivo di € 4.331.360,12;

- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 9383466919 assegnato al contratto principale;

Visto

l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 177.257,56 per un importo complessivo che viene rideterminato in € 4.331.360,12;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 148-22/MM rif. prot. n. 5887/23 del 19/01/2023 risulta ora pari a € 4.331.360,12;

Dispone

di procedere all'integrazione, pari ad € 177.257,56, dell'importo del contratto Rep. LLPP 148-22/MM rif. prot n. 5887/23 del 19/01/2023 stipulato con l'impresa LF COSTRUZIONI SRL comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC*: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [in gruppoveritas](#)  [Gruppoveritas](#)