



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 43-20/LD/RR

Mestre, 28 Luglio 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE N. 2

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 lavori di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave (TV). Codice CIG 8288290148. Rif. da citare LLPP43-20/LD. RFQ_805.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Richiamato

Il provvedimento del 22/08/2022 rif prot. 72341/22 del 23/08/2022 con cui la Scrivente Direzione, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, prende atto dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 5.827.865,69,

Considerato che

- A far data 01/07/2022 Il direttore dei lavori verificava il permanere delle condizioni generali di mercato che hanno determinato nell'anno 2022 l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e riconosciuta nel provvedimento sopra richiamato;
- come da 4° verbale di concordamento nuovi prezzi di compensazione del 30/06/2022, anche per il 2023 sono stati aggiornati i prezzi dei materiali più significativi e di interesse per l'appalto;
- in data 24/05/2023 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un incremento dell'importo contrattuale pari a € 260.824,51, per un valore complessivo di € 6.088.690,20
- in data 25/05/2023 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8288290148 assegnato al contratto principale;

Vista

La richiesta del Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

e dispone

di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 6.088.690,20 comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

