



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. LLPP 43-20/LD/RR

Mestre, 22 Agosto 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 lavori di rinnovo e potenziamento della condotta adduttrice dal campo pozzi di Roncadelle a Ponte di Piave (TV). Codice CIG 8288290148. Rif. da citare LLPP43-20/LD. RFQ_805.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Viste

Le istanze di compensazione del 27/05/2022 (prot. n. 47434/22 del 30/05/2022) ai sensi dell'art. 1-septies del DL 73/2021 ss. mm. e ii. e del 10/06/2022 (prot. n. 51538/22 del 13/06/2022) per l'aggiornamento dei prezzi relativi all'anno 2022, a seguito del cd. Decreto Aiuti n. 50/2022, presentate dall'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz), affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP43-20/LD rif prot n. 89227 del 14/11/2020,

Considerato che




- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione per un importo pari a € 589.831,18 come da 4° verbale di concordamento nuovi prezzi di compensazione del 30/06/2022;
- la compensazione è stata determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.07.2021 al 31.12.2021 le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS del 11/11/2021 con riferimento alla data dell'offerta eccedenti l'8 per cento complessivo perché riferite al 2020;
- l'adeguamento prezzi relativo all'anno 2022 è stato calcolato applicando il prezzario aggiornato della Regione Veneto (per la tubazione in ghisa e il prezzo dell'acciaio inox 304 è stato individuato un prezzo di mercato);
- in data 05/08/2022 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 589.831,18, per un valore complessivo di € 5.827.865,69;
- in data 11/08/2022 il Direttore Generale ha approvato e autorizzato la spesa anzidetta;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 8288290148 assegnato al contratto principale;

Vista

La richiesta del Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Prende atto

ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

e dispone

di procedere all'integrazione dell'importo del contratto Rep. N. 89227 del 14/11/2020 stipulato con l'impresa Carlucci Group Srl con sede in Muro Lucano (Pz) per un importo complessivo pari a € 5.827.865,69 comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

