






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 85-20/SP

Mestre, 23 agosto 2022

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - lavori di ampliamento della rete di fognatura nera comune di Scorzé NPGF 2019 SCORZE' Via Ponte Nuovo-Tiziano – LOTTO B. Codice CIG 84116243B7. Rif. da citare LLPP 85-20/SP.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Vista

- La prima istanza di compensazione in aumento del 1/12/2021 prot.107349, presentata ai sensi dell'art. 1-septies del DL 73/2021 ss. mm. e ii. dall'impresa CIMOTER Srl con sede in Rovigo, affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP 85-20/SP rif prot n. 89284 del 13/11/2020;
- La seconda istanza di compensazione in aumento del 21/05/2022 prot 44316, presentate ai sensi dell'art. 1-septies del DL 73/2021 ss. mm. e ii. dall'impresa CIMOTER Srl con sede in Rovigo e riferita al medesimo con contratto Rep LLPP 85-20/SP rif prot n. 89284 del 13/11/2020;




### Considerato che

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione per un importo pari a € 33.392,57;
- la compensazione è stata determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 01.01.2021 al 30.06.2021 (prima istanza) e dal 01.07.2021 al 20.06.2022 (seconda istanza) le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS del 11/11/2021 con riferimento alla data dell'offerta (ovvero 2020), eccedenti l'8 per cento complessivo perché riferite al 2020;
- parte dell'importo richiesto rientra nei residui della capienza contrattuale pari ad € 20.532,25;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 84116243B7 assegnato al contratto principale;

### Vista

La richiesta del Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, del 2/08/2022 di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

### Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e dispone di procedere all'integrazione, pari ad € 12.860,32, dell'importo del contratto Rep LLPP 85-20/SP rif prot n. 89284 del 13/11/2020 stipulato con l'impresa C.I.MO.TER. Srl con sede in Rovigo;
- che per effetto della modifica contrattuale l'importo complessivo del contratto Rep LLPP 85-20/SP rif prot n. 89284 del 13/11/2020 risulta pari a € 782.427,03.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

