



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 150-22/SP

Mestre, 1 settembre 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 2 D. Lgs. 50/2016 nell'ambito dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento Lotto 1 – AREA EST. Rinnovo contratto rif. LLPP140-20/SP Prot n. 36558 del 16/04/2021. Codice CIG 93991908F4. RIF. LLPP 150-22/SP.

Il Dirigente del settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 24/10/2022 veniva stipulato il contratto Rep n. 150-22/SP – prot. 91135/22 con l'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (VE), per l'esecuzione dei lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti di depurazione e di sollevamento Lotto 1 – AREA EST. Rinnovo contratto rif. LLPP140-20/SP Prot n. 36558 del 16/04/2021” per un importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 11/08/2023 il RUP, Grandin Simone, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 67.455,00, per un valore complessivo di € 517.455,00 corrispondente ad un aumento del 14,99% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 93991908F4;

Vista e richiamata

- La relazione del RUP che approva la modifica contrattuale e l'ulteriore spesa;

Prende atto





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale e dispone di procedere all'integrazione di € 67.455,00 (di cui € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) del contratto Rep. n. LLPP150-22/SP del 24/10/2022 Prot. 91135/22 stipulato con l'impresa Proscavi Srl con sede in Cavallino Treporti (VE) comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

Demanda

- al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Dott.sa Laura Meggiolato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

