






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 42-20/RR

Mestre, 7 Settembre 2022

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito delle attività di assistenza archeologica agli scavi nell'ambito di progetti in corso relativi a opere di competenza del Servizio Idrico Integrato di Veritas Spa. Codice CIG: 8886630710. Riferimento da citare: LLPP 42-20/RR.**

Il Responsabile della Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Richiamato**

- Il provvedimento del 04/05/2020 rif prot n. 33801/42-20/RR del 05/05/2020 con cui si autorizzava l'affidamento ad Arcsat snc di Valente Vincenzo e C con recapito professionale in Padova, Via Longhin n. 23, dell'attività di assistenza archeologica agli scavi in corso d'opera nell'ambito di una serie di progetti di opere pubbliche previste dal Piano degli Interventi di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia;
- Il provvedimento rif. prot n. 83541/21 del 21/09/2021 con cui si prendeva atto dell'estensione, in un'ottica di economicità del procedimento, dell'ambito di applicazione dell'affidamento ad altri progetti affini previsti nel Piano degli Interventi di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, non ricompresi tra quelli originariamente oggetto dell'affidamento rif LLPP42-20/RR;

#### **Considerato**

- che in data 29/07/2022 il RUP, ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016, che determina un aumento dell'importo contrattuale di € 31.314,00 di cui € 1.184,50 per oneri per la sicurezza corrispondente ad un aumento del 50% dell'importo originario;
- Che per effetto di tale incremento l'importo complessivo del contratto viene modificato in complessivi € 93.942,00;
- che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 8886630710;

#### **Visto e richiamato**

- la relazione del RUP che approva la modifica contrattuale del 29/07/2022;

#### **Prende atto**



ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

**e dispone di**

- procedere all'integrazione dell'affidamento rif LLPP42-20/RR prot 33819 del 05/05/2020 a favore di Arcsat snc di Valente Vincenzo e C con recapito professionale in Padova, Via Longhin n. 23 comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- procedere alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.*