



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP158-21/RR

Mestre, 16 Settembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di scavo e rinterro a supporto del personale aziendale di V.E.R.I.T.A.S. S.P.A. nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione dei nuovi allacciamenti idrici all'interno dell'Area Est. Lotto 1 zona entroterra. Codice CIG 89710497D3. RIF. LLPP 158-21/RR.

Il Responsabile Direzione Appalti Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 17/12/2021 veniva stipulato il contratto Rep n. 111215/158-21/RR con l'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc con sede in Caorle (Ve) per l'esecuzione dei "lavori di scavo e rinterro a supporto del personale Veritas Spa nella manutenzione delle reti e degli impianti e nella realizzazione di nuovi allacciamenti idrici Area Est - Lotto 1 zona entroterra. Rinnovo contratto rif. LLPP108-20/RR Prot n. 5262 del 19/01/2021" per un importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 5.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Che in data 29/08/2022 il RUP, Ing. Simone Grandin, ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nell'atto di approvazione che qui si richiamano integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 72.500,00 di cui € 754,00 per oneri per la sicurezza, per un valore complessivo di € 572.500,00;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero 89710497D3;

Visto

- L'atto di approvazione del RUP agli atti della pratica.



- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016;

e dispone

- di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 111215/158-21/RR del 17/12/2021 stipulato con l'impresa Rossi Mario Pietro & C. Snc con sede in Caorle (Ve) via Corsica n. 12 per un importo complessivo di € 572.500,00 che avrà validità fino all'esaurimento dell'importo contrattuale così come modificato ai sensi dell'art.106 comma 2 del D.Lgs.50/2016.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI APPROVVIGIONAMENTI
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.