






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 65-20/SP

Mestre 20 settembre 2022

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 - lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto nel territorio di Caorle, Cavallino Treponti, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave, Maserada di Piave, Breda di Piave, San Biagio di Callalta, Ormelle, Ponte di Piave, Salgareda - Lotto 5: Reti Area Est. Codice CIG 83330255C4. Rif. da citare LLPP 65-20/SP.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Vista

- La prima istanza di compensazione in aumento del 6/12/2021 prot.108110, presentata ai sensi dell'art. 1-septies del DL 73/2021 ss. mm. e ii. dall'impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA), affidataria dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP 65-20/SP rif prot n. 77144 del 6/10/2020;
- La seconda istanza di compensazione in aumento del 24/05/2022 prot 45601, presentate ai sensi dell'art. 1-septies del DL 73/2021 ss. mm. e ii. dall'impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA) e riferita al medesimo con contratto Rep LLPP 65-20/SP rif prot n. 77144 del 6/10/2020;
- La richiesta di aggiornamento dei prezzi ex art. 26, commi 1 e 3, D.L. n. 50/2022 del 15 giugno 2022 prot.53421 presentata dalla ditta Panzica Luciano S.r.l. e riferita al medesimo con contratto Rep LLPP 65-20/SP rif prot n. 77144 del 6/10/2020;

Considerato che

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione per un importo pari a € 39.101,64 così calcolato:
 - Per le opere contabilizzate dal 01.01.2021 al 30.06.2021 (prima istanza) spetta all'impresa la compensazione prezzi determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite, le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS del 11/11/2021 con riferimento alla data dell'offerta (13/07/2020), eccedenti l'8 per cento complessivo perché riferite al 2020 - tale incremento risulta pari ad € 5.989,55;
 - Per le opere contabilizzate dal 01.07.2021 al 31.12.2021 (seconda istanza) spetta all'impresa la compensazione prezzi determinata applicando, alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle



lavorazioni eseguite, le variazioni in aumento dei relativi prezzi rilevate dal decreto MIMS del 4/04/2022 con riferimento alla data dell'offerta (ovvero 13/07/2020), eccedenti l'8 per cento complessivo perché i prezzi offerti erano comunque riferiti al 2020 - tale incremento risulta pari ad € 8.282,71;

- Per le opere contabilizzate dal 01.01.2022 al 5.05.2022 spetta all'impresa Panzica Luciano Srl l'incremento per aggiornamento prezzi relativo alle lavorazioni eseguite e contabilizzate secondo quanto disposto nel Decreto c.d. "aiuti" DL 50/2022 all'art.26 - detto incremento, pari ad € 24.829,38, è stato determinato applicando il Prezzario della Regione Veneto 2022 approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 555 del 20/05/2022;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 83330255C4 assegnato al contratto principale;

Viste

Le richieste del Responsabile del Procedimento, Ing. Alessandro Gaburro, datate 24/01/2022, 10/06/2022 e 18/07/2022 di procedere alla compensazione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016;

Prende atto

- dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, e dispone di procedere all'integrazione, pari ad € 39.101,64, dell'importo del contratto Rep LLPP 65-20/SP rif prot n. 77144 del 6/10/2020 stipulato con l'impresa Panzica Luciano Srl con sede in Corleone (PA);
- che per effetto della modifica contrattuale l'importo complessivo del contratto Rep LLPP 65-20/SP rif prot n. 77144 del 6/10/2020 risulta pari a € 611.601,64.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento