






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 42-20/RR

Mestre, 20 Settembre 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito delle attività di assistenza archeologica agli scavi nell'ambito di progetti in corso relativi a opere di competenza del Servizio Idrico Integrato di Veritas Spa. Codice CIG: 8886630710. Riferimento da citare: LLPP 42-20/RR

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che in data 04/05/2020 con atto rif prot n. 33801/42-20/RR del 05/05/2020 si autorizzava l'affidamento ad Arcsat snc di Valente Vincenzo e C con recapito professionale in Padova, Via Longhin n. 23, dell'attività di assistenza archeologica agli scavi in corso d'opera nell'ambito di una serie di progetti di opere pubbliche previste dal Piano degli Interventi di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, per un importo complessivo di € 71.680,00 di cui € 2.700,00 per oneri per la sicurezza, alle condizioni di cui all'offerta del 27/03/2019, al netto degli oneri fiscali;
- Che con nota del 29/07/2021 il Rup ha segnalato l'impossibilità di esaurire l'intero importo contrattuale in quanto dalle contabilizzazioni a consuntivo delle giornate di effettiva assistenza archeologica nelle singole commesse previste nell'affidamento è emersa una notevole differenza in diminuzione tra l'importo stimato e l'importo effettivamente rendicontato;
- Che nella suddetta nota agli atti della scrivente, e che qui si richiama integralmente, il Rup ha espresso la volontà di procedere ad una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter estendere l'ambito di applicazione dell'affidamento, fermo restando l'importo contrattuale, ad altri progetti affini previsti nel Piano degli Interventi di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, non ricompresi tra quelli oggetto dell'affidamento rif LLPP42-20/RR, in un'ottica di economicità del procedimento;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, non riveste carattere sostanziale restando invariato l'importo del contratto così come la tipologia di prestazioni previste;
- Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 è stato acquisito un nuovo codice cig 8886630710 da associare ai codici CUP dei nuovi progetti previsti nel Piano degli Interventi di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, nell'ambito dei quali sarà richiesta l'assistenza giornaliera agli scavi di cui all'affidamento rif LLPP42-20/RR;

Visto



- La nota del rup del 29/07/2021;

Prende atto

Ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, dell'intervenuta modifica contrattuale, in un'ottica di economicità del procedimento, consistente nell'estensione dell'ambito di applicazione dell'affidamento, fermo restando l'importo contrattuale, ad altri progetti affini previsti nel Piano degli Interventi di competenza del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, non ricompresi tra quelli oggetto dell'affidamento rif LLPP42-20/RR;

e dispone

- Di procedere alla modifica dell'affidamento rif LLPP42-20/RR prot 33819 del 05/05/2020 a favore di Arcsat snc di Valente Vincenzo e C con recapito professionale in Padova, Via Longhin n. 23;
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.