



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 110-22/RR

Mestre, 18 Ottobre 2023

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 Lavori denominati "Progetto per il collegamento della rete fognaria di Zero Branco alla rete di Martellago - primo stralcio". Codice CIG: 9294081644 - Codice CUP: I46H19000100005. Rif. LLPP110-22/RR. RFQ_1283.

Il Responsabile Direzione Appalti e Approvvigionamenti, delegato dal Consiglio di Amministrazione di Veritas Spa nella seduta del 19/05/2022,

Vista

La richiesta di adeguamento prezzi relativi al SAL n° 1 del 30.03.2023 e SAL n° 2 del 30.06.2023 (rif. prot. n. 68830/23 del 17/08/2023) ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del Decreto Legge 50/2022 (cd. Decreto Aiuti) e successive modifiche ed integrazioni del predetto Decreto, presentata dal RTI impresa LF COSTRUZIONI SRL con sede in via Leonardo Da Vinci 6, 31050 Ponzano Veneto (TV) C.F. 03040140265 con l'impresa BONZI SPA con sede in via Artigiani 36, Castenedolo (BS) C.F. 03337610178, affidatario dei lavori in oggetto con contratto Rep LLPP110-22RR rif prot n. 95592/22 del 07/11/2022,

Considerato che

- Il direttore dei lavori ha verificato l'effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore relativamente alle opere contabilizzate a tutto il 30/06/2023, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione per un importo pari a € 140.661,84, come da verbale di concordamento nuovi prezzi di compensazione n. 3 del 10/10/2023;
- la compensazione è stata determinata adeguando i prezzi ai sensi dell'art. 26 commi 6-bis e 6-ter del D.L 50/2022 e s.m.i. relativamente alle lavorazioni contabilizzate fino a tutto il 30/06/2023 ed inserite nei SAL n.1 e n.2;
- in data 11/10/2023 il RUP, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, ha approvato sotto il profilo tecnico-giuridico la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 140.661,84 per un valore complessivo di € 3.058.116,04;
- trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il CIG 9294081644 assegnato al contratto principale;

Visto

- l'atto di approvazione dell'adeguamento prezzi e della suddetta modifica contrattuale da parte del Rup, Ing. Giuseppe Boscolo Lisetto, con cui autorizza l'integrazione contrattuale pari a € 140.661,84



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

per un importo complessivo che viene rideterminato in € 3.058.116,04;

Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 110-22RR rif. prot. n. 95592/22 del 07/11/2022 risulta pari a € 3.058.116,04;

Dispone

di procedere all'integrazione, pari ad € 140.661,84, dell'importo del contratto Rep. LLPP 110-22/RR rif. prot n. 95592/22 del 07/11/2022 stipulato con l'impresa LF COSTRUZIONI SRL in associazione temporanea con l'impresa BONZI SPA, comunicando alla medesima impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento

