






Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 18-22/SP/mm

Mestre, 24 ottobre 2022

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale ex art. 106 comma 1 lettera a) D. Lgs. 50/2016 – lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto nel territorio di Martellago, Mirano, Mogliano Veneto, Noale, Preganziol, Quinto di Treviso, Salzano, Scorzè, Spinea - Lotto 3: Reti Nord Ovest. Codice CIG: 9089348F3D. Rif. da citare LLPP 18-22/SP/mm.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,




### Considerato

- Che, in data 03/03/2022, è stato stipulato il contratto Rep. LLPP 18-22/SP Prot. n. 19280 con l'impresa GEROTTO LINO Srl, avente sede in Campodarsego (PD) Via Croce 30/A, codice fiscale e partita IVA n. 03687700280, relativo ai lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto nel territorio di Martellago, Mirano, Mogliano Veneto, Noale, Preganziol, Quinto di Treviso, Salzano, Scorzè, Spinea – Lotto 3: Reti Nord Ovest, consistente nel rinnovo del contratto rif. LLPP 63-20/SP Prot. n. 75830 del 02/10/2020, per un importo complessivo pari ad € 500.000,00, di cui € 486.000,00 per lavori a misura ed € 14.000,00 per oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza e ribasso offerto del 14,78% sull'elenco prezzi a base di gara;
- Che, con nota del 31/08/2022, Prot. Veritas n. 074215/22 del 31/08/2022, l'impresa GEROTTO LINO Srl ha richiesto l'adeguamento prezzi ex art. 26, commi 1 e 3 D.L. 50/2022 in relazione al medesimo contratto;
- Che, in relazione a tale richiesta, con atto del 23/09/2022, il RUP, Ing. Alessandro Gaburro, ha attestato che la compensazione per l'adeguamento dei prezzi 2022, relativa ai lavori contabilizzati dal 01/01/2022 al 29/06/2022, di importo pari ad € 51.297,24, è stata calcolata mediante prezzi congrui, secondo normativa, e trova integrale copertura nel budget aziendale;
- Che il RUP, nella sua qualità di Direttore Acquedotti Veritas Spa e Responsabile del Procedimento per i lavori in oggetto, con il medesimo atto del 23/09/2022, ha approvato l'adeguamento dei prezzi e autorizzato l'integrazione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.lgs. 50/2016, di € 51.297,24;
- Che, trattandosi di modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima è stato assegnato il CIG 9089348F3D, già assegnato al contratto principale;

Visto





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

- l'atto del 23/09/2022 con cui l'Ing. Alessandro Gaburro in qualità di Direttore Acquedotti di Veritas Spa e di Responsabile del Procedimento dei lavori indicati in oggetto approva l'adeguamento dei prezzi e autorizza l'integrazione del contratto Rep. LLPP 18-22/SP Prot. n. Prot. n. 19280 del 03/03/2022 per un importo di € 51.297,24;

#### Prende atto

- della modifica contrattuale del 23/09/2022, ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per effetto della quale l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP 18-22/SP rif. prot. n. 19280 del 03/03/2022 risulta pari a € 551.297,24;

#### Dispone

- di procedere all'integrazione, pari ad € 51.297,24, dell'importo del contratto Rep. LLPP 18-22/SP rif. prot. n. 19280 del 03/03/2022 stipulato con l'impresa GEROTTO LINO Srl, avente sede in Campodarsego (PD) Via Croce 30/A, codice fiscale e partita IVA n. 03687700280, comunicando alla medesima le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento*

