



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 34-21/ADA

Mestre, 13 Ottobre 2021

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di fornitura e posa in opera di condotta in acciaio INOX e relativi staffaggi nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e adeguamento funzionale Ponte Nicolò del Conti detto "del Musichiere" Chioggia (VE) – Codice CIG Z8A30BCA51. RIF. LLPP 34-21/ADA.

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Considerato

- Che con provvedimento rif prot n. 20667 del 04/03/2021 si affidavano all'impresa MAC COSTRUZIONI SRL con sede in Resana (TV) per i lavori di fornitura e posa in opera di condotta in acciaio INOX e relativi staffaggi nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria, consolidamento strutturale e adeguamento funzionale Ponte Nicolò del Conti detto "del Musichiere" Chioggia (VE) per un importo complessivo di € 39.860,00;
- Che in data 07/10/2021 il RUP ha approvato una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per le motivazioni espresse nella relazione agli atti della scrivente che qui si richiama integralmente che ha comportato un aumento dell'importo contrattuale di € 3.250,00, per un valore complessivo di € 43.110,00 corrispondente ad un aumento del 8,15% dell'importo originario;
- Che tale modifica, come previsto all'art.106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, non altera la natura complessiva del contratto e risulta inferiore sia alle soglie previste all'art. 35 del Codice Appalti sia al 15% del valore iniziale del contratto;
- Che tale modifica, come previsto all'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, rientra nel quinto dell'importo del contratto;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato il medesimo CIG assegnato al contratto principale ovvero Z8A30BCA51;

Visto

- La relazione inerente la modifica elaborata dal RUP e la relativa approvazione agli atti della pratica.



- Che l'operatore economico risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;

Prende atto

Del ricorrere dei presupposti dell'art. 106 comma 2 e comma 12 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervenuta modifica contrattuale

Dispone

- di procedere all'integrazione dell'affidamento del 02/03/201 Rif 34-21/ADA Prot n. 20674 del 04/03/2021 stipulato con l'impresa MAC COSTRUZIONI SRL con sede in Resana (TV) per un importo complessivo di € 43.110,00.
- Di comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI
Avv. Marco Artuso

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'intestazione del presente provvedimento.