



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [@gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 81-24/GB/mm

Mestre, 22 Novembre 2024

### **PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE**

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione straordinaria della palazzina della direzione e dell'ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre relativi all'intervento "C.I.14267 - RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA" – Codice CIG B1E290DE7A Codice CUP F75C19001440004. RIF. LLPP 81-24/GB/mm - RFQ\_1973.**

Il Dirigente del Settore Appalti e Approvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

#### **Premesso**

- Che, con provvedimento rif. prot n. 45905 del 04/06/2024 della Dirigente del Settore Appalti e Approvigionamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, è stato affidato l'incarico per i lavori di manutenzione straordinaria della palazzina della direzione e dell'ufficio tecnico presso il cimitero di Mestre relativi all'intervento "C.I.14267 - RIPRISTINO FUNZIONALE CIMITERI TERRAFERMA", rif. prot. n. 45908 del 04/06/2024, all'impresa Innocente & Stipanovich S.r.l., con sede in Trieste (TS), via Filzi n. 4, C.F. e P.IVA 00052740321, per un importo complessivo di € 69.508,30 di cui € 18.068,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 4.764,60 per opere in economia non soggette a ribasso;
- Che, in fase di esecuzione delle opere, è emersa la sopravvenuta necessità e l'opportunità di intervenire per il ripristino di pluviali mancati a causa di un furto, demolire due travi su pilastri collocate sul marciapiede di servizio tra le palazzine direzione/portineria e uffici/spogliatoio del cimitero di Mestre, a causa dell'avanzato stato di degrado, nonché ricorrere a un fissativo dell'intonaco esterno di una palazzina a garanzia del perfetto ancoraggio del rasante di finitura, poiché durante il rifacimento di tale intonaco, a seguito di lavaggio e mappatura, si è riscontrato un importante sfarinamento dello stesso; le predette lavorazioni sopravvenute non erano previste nell'appalto iniziale;
- Che, alla luce di quanto sopra esposto, il Direttore dei Lavori ha redatto una Perizia di Modifica contrattuale che prevede lavori aggiuntivi per un importo di € 8.888,74 di cui € 2.122,94 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.505,46 per opere in economia non soggette a ribasso;
- Che, in data 30/10/2024, il RUP e Direttore della direzione servizi cimiteriali di Veritas S.p.a., Ing. Adriano Fontanel, ha approvato sotto il profilo economico e tecnico-giuridico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. b) D.Lgs. 36/2023, che determina un incremento dell'importo contrattuale di € 8.888,74 di cui € 2.122,94 per oneri della sicurezza non soggetti a





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

ribasso ed € 1.505,46 per opere in economia non soggette a ribasso, al netto degli oneri fiscali;

- Che, per effetto di tale incremento, l'importo del contratto viene modificato in complessivi € 78.397,04 di cui € 20.191,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 6.269,76 per opere in economia non soggette a ribasso, al netto degli oneri fiscali;
- Che, trattandosi di una modifica intervenuta in corso di esecuzione disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla stessa viene assegnato il medesimo codice CIG assegnato al contratto principale ovvero B1E290DE7A;

#### **Visto e richiamato**

- La relazione inerente la modifica contrattuale elaborata e sottoscritta per approvazione dal RUP;
- Il possesso, da parte dell'operatore economico, di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata di cui all'art. 28 Allegato II.12 al D. Lgs. 36/2023;

#### **Prende atto**

dell'intervenuta modifica contrattuale, ricorrendo i presupposti dell'art. 120 comma 2 del D.Lgs. 36/2023;

#### **e dispone di**

- Procedere all'integrazione dell'affidamento LLPP81-24/GB, rif. prot. n. 45908 del 04/06/2024, perfezionato con l'impresa Innocente & Stipanovich S.r.l., con sede in Trieste (TS), via Filzi n. 4, C.F. e P.IVA 00052740321 per un importo complessivo ora pari a € 78.397,04;
- Comunicare la modifica contrattuale per corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- Pubblicare l'avviso relativo a tale modifica come disposto dall'art. 120 comma 14 del D.Lgs. 23/2023;
- Demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.120 comma 15 del D.lgs.36/2023.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

