



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: [protocollo@cert.gruppoveritas.it](mailto:protocollo@cert.gruppoveritas.it)  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it)  [gruppoveritas](#)  [@gruppoveritas](#)  [gruppoveritas](#)

Rif. LLPP 104-22/MM

Mestre, 5 Dicembre 2023

## PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

**Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di completamento della messa in sicurezza e ripristino della zona ossari del recinto VBis nel cimitero di San Michele in Isola a Venezia. C.I. 14784. Codice CIG 9283045313. Codice CUP F75C20000110001. Rif. da citare 104-22/MM - RFQ\_1291.**

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

### Considerato

- Che, a seguito di procedura negoziata, indetta ai sensi dell'art. 1 del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120 e modificato con Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, in data 12/10/2022 veniva stipulato il contratto Rep. LLPP 104-22/MM Prot. 87755 con l'impresa LARES – Lavori e restauri S.r.l., con sede in Venezia (VE), Sestiere Santa Croce n. 521, C.F. e P.IVA 00163960271 per un importo complessivo pari ad € 180.238,15 corrispondente al ribasso del 16,78%;
- Che in data 29/08/2023 il RUP, Ing. Adriano Fontanel, ha approvato sotto il profilo tecnico ed economico una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) del D.lgs. 50/2016 che comporta un aumento dell'importo contrattuale di € 35.686,26, per un valore complessivo di € 215.924,41, corrispondente ad un aumento del 19,79% dell'importo originario;
- Che l'impresa LARES – Lavori e restauri S.r.l. ha sottoscritto l'atto di sottomissione accettando l'esecuzione delle opere aggiuntive;
- Che l'impresa LARES – Lavori e restauri S.r.l. risulta in possesso di attestazione SOA in corso di validità in categoria e classifica adeguata;
- Che trattandosi di una modifica intervenuta nel corso del periodo di efficacia contrattuale disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, alla medesima viene assegnato lo stesso codice CIG assegnato al contratto principale ovvero 9283045313;

### Visto e richiamato

La richiesta del RUP di modifica contrattuale ex art. 106 co. 1 lett. b) D.lgs. 50/2016, la relazione del RUP che approva la predetta modifica e l'atto di sottomissione, tutti agli atti della pratica;

### Prende atto

dell'intervenuta modifica contrattuale ricorrendo i presupposti dell'art. 106 comma 1 lettera b) del



D.Lgs. 50/2016, e

### Dispone

- Di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. LLPP 104-22/MM Prot. 87755 del 12/10/2022 stipulato con l'impresa LARES – Lavori e restauri S.r.l., con sede in Venezia (VE), Sestiere Santa Croce n. 521, C.F. e P.IVA 00163960271, per un importo di € 35.686,26 corrispondente ad un valore contrattuale complessivo di € 215.924,41, comunicando all'impresa le intervenute approvazioni ed autorizzazioni;
- Di demandare al RUP la comunicazione all'ANAC dell'avvenuta modifica contrattuale come previsto dall'art.106 comma 8 del D.lgs.50/2016;
- Di pubblicare l'avviso relativo a tale modifica nel sito di Veritas spa e nel sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti anziché nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea come disposto dall'art. 106 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di un appalto appartenente al settore speciale inferiore alla soglia comunitaria per il quale non è stato pubblicato in ambito comunitario né un avviso di indizione di gara né di esito gara.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI  
Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.

*Data di pubblicazione sul profilo del committente: la medesima data del protocollo indicata prima dell'instestazione del presente provvedimento*