Laura Meggiorato
Firmato da Laura Meggiorato
Data: 20/03/2025 15:50:01 CET

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

Rif. LLPP 78-23/MM

Mestre, 20 Marzo 2025

PRESA ATTO MODIFICA CONTRATTUALE

Modifica contrattuale nell'ambito dei lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Venezia Centro Storico e Isole – Lotto 2 Nord. Codice CIG 99885964B90. RIF. LLPP 78-23/MM Rfq_1615. Rettifica importo presa d'atto rif. prot. 26669 del 14/03/2025.

Il Responsabile della Direzione Appalti e Approvvigionamenti, competente in base a quanto disposto nella procura conferita dal Direttore Generale della Società,

Premesso

- Che, in data 06/11/2023 veniva stipulato il contratto Rep LLPP78-23/MM rif. prot. n. 92021/23 con l'impresa Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l., con sede in Venezia (VE), via dell'Acetosella n. 16, C.F. e P.IVA 04176180273, per i lavori di manutenzione e sviluppo reti acquedotto Venezia Centro Storico e Isole – Lotto 2 Nord, per un importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 15.776,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- Che, l'Ing. Giuseppe Dalla Bona, con relazione del 11/03/2025, in qualità di Direttore Acquedotti e RUP, approvava una modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, pari a € 74.500,00, corrispondente al 14,90% dell'importo originario;

- Che alla luce della suddetta modifica, l'importo complessivo del contratto Rep. LLPP78-23/MM rif. prot. n. 92021/23 veniva pertanto rideterminato in complessivi € 574.500,00;

- Che con presa d'atto del 13/03/2025, rif. prot. n. 26669 del 14/03/2025, veniva rilevata l'intervenuta modifica contrattuale di € 74.500,00 ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, disponendo tuttavia erroneamente di procedere all'integrazione del contratto Rep. n. 92021/78-23/MM del 06/11/2023 per un importo complessivo di € 574.000,00 anziché di € 574.500,00 a favore della stessa impresa Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l.;

- Che, ciò nonostante, a seguito della suddetta modifica contrattuale, l'ordine n. 4600006247 relativo al suddetto contratto veniva regolarmente rideterminato in complessivi € 574.500,00 e con nota del 13/03/2025 rif. prot. n. 26675/25 del 14/03/2025, veniva comunicato all'impresa Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l., il nuovo importo contrattuale corretto;

Prende atto

- Che la disposizione di integrazione dell'importo complessivo indicato nella presa d'atto rif. prot. n. 26669 del 14/03/2025 corrisponde a un mero errore materiale;

Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - *PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it*
info@gruppoveritas.it **www.gruppoveritas.it** gruppoveritas @gruppoveritas gruppoveritas

- Che l'importo corretto del contratto Rep. n. 92021/78-23/MM del 06/11/2023, a seguito della suddetta modifica contrattuale, risulta complessivamente pari ad € 574.500,00;
- Che l'integrazione dell'importo del suddetto ordine n. 4600006247 è avvenuta regolarmente;
- Che la comunicazione dell'intervenuta modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, del 13/03/2025 rif. prot. n. 26675/25 del 14/03/2025, all'impresa Costruzioni Manutenzioni e Servizi S.r.l., indica la rideterminazione corretta dell'importo contrattuale complessivo;

Dispone

- Pertanto di procedere alla pubblicazione della presente rettifica del provvedimento di presa d'atto del 13/03/2025, rif. prot. n. 26669 del 14/03/2025, sul profilo del committente di Veritas SpA al fine di adempiere adeguatamente agli obblighi di trasparenza prescritti.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

Documento originale informatico firmato digitalmente ai sensi del D. LGS. 82/2005 s.m.i.